



ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROȘANI

HOTĂRÂREA NR. 186/2025

Aprobarea suplimentării rezervei de implementare pentru Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 9963/2021 aferent Blocului 4, strada General Dragalina, din cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani", Cod SMIS 323819

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROȘANI;

Analizând Proiectul de hotărâre nr.188/11.07.2025 și Referatul de aprobare nr.188/11.07.2025 al primarului municipiului Petroșani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune suplimentarea rezervei de implementare pentru Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 9963/2021 aferent Blocului 4, strada General Dragalina din cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani", Cod SMIS 323819;

Văzând raportul Administratorului Public nr.10.941/2025, raportul Compartimentului Juridic, Legislație nr.10.939/2025, precum și avizul comisiei pentru buget nr.427/2025, avizul comisiei urbanism nr.428/2025;

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, ale Metodologiei privind întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție, prevăzute în Ordonanța de urgență nr. 64/2022 publicată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și ale art. 3, alin. 2, art. 42, alin. 4, art. 80 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. „d”, alin. 7, lit. „k”, alin. 14, art. 139, alin. 3, lit. „e”, art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă **suplimentarea** rezervei de implementare constituită prin H.C.L. nr. 240/2022 și suplimentată prin HCL nr. 263/2023, pentru Contractul de lucrări (proiectare și execuție) nr. 9963/2021 aferent Blocului 4, strada General Dragalina, din cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani", Cod SMIS 323819.

Art. 2. Rezerva de implementare se suplimentează cu valoarea de **104.285,61 lei fără TVA, respectiv 124.099,88 lei cu TVA**, reprezentând 10,44% din valoarea restului de executat a contractului determinat inițial, la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 64/2022, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

- Valoarea eligibilă: 78.935,10 lei fără TVA, respectiv 93.932,77 lei cu TVA
- Valoarea neeligibilă: 25.350,51 lei fără TVA, respectiv 30.167,11 lei cu TVA.

Art. 3. La data adoptării prezentei Hotărâri, prevederile HCL nr.183/2025, se revocă.

Art. 4. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică Primarului Municipiului Petroșani, Direcției Economice, Administratorului Public, Serviciului de Management al Proiectelor cu Finanțare Internațională, Achiziției Publice și Tehnologia Informației și se transmite Instituției Prefectului - județul Hunedoara.

Petroșani, 14.07.2025

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
FRANCISC GERSCHNER

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
ADRIAN NEGOE

Hotărârea a fost adoptată în ședința extraordinară din data de 14.07.2025 cu 18 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri", din numărul total de 18 consilieri prezenți