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ANEXE LA DALI:

ANEXA 1 - Devizul general si devizul pe obiect;

ANEXA 2 - Grafic de realizare a investitiei;

ANEXA 3 - Grafic fizic si valoric de realizare a investitiei;

ANEXA 4 - Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie;
ANEXA 5 - Avize si acorduri conform certificatului de urbanism.
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B. PIESE DESENATE

10.

11.

Plan de incadrare in zond- sc. 1:5000
Plan de situatie - sc. 1:1000

Plan general

Planuri relevate - sc. 1:100

Planuri relevate - sc. 1:100

Fatade relevate - sc. 1:100

Sectiune existentd - sc. 1:50

Planuri reabilitate - sc. 1:100

Planuri reabilitate - sc. 1:100

Fatade propuse - sc. 1:100

Sectiune reabilitatd - sc. 1:50
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plansa A.0.001;
plansa A.0.01;
plansa A.0.02;
plansa A.0.1;
plansa A.0.2;
plansa A.0.3;
plansa A.0.4;
plansa A.1.1;
plansa A.1.2;
plansa A.1.3;

plansa A.1.4;
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CAPITOL A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

A. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

e Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani - lotul II.

B. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

e  MUNICIPIUL PETROSANI

C. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR):

e Nu este cazul.

D. BENEFICIARULINVESTITIEI:

e  Municipiul Petrosani.

E. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

e KLEVER SYSTEM S.R.L., Mun. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 3, jud. Bistrita-Nasaud.
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Prezenta documentatie se realizeaza in conformitate cu Hotararea nr. 907 din 29.11.2016 - Hotdrarea privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice.

Prezenta lucrare este elaboratd ca urmare a necesitatii constatate de Municipiul Petrosani de a creste
performanta energetica a blocului situata in Strada Constructorul, Bl. 16, localitatea Petrosani, judetul
Hunedoara.

Scopul lucrarii este de a determina indicatorii tehnico-economici ai solutiilor si masurilor energetice a cladirii
rezultate In urma efectuarii expertizei tehnice si a auditului energetic, In conformitate cu legislatia din domeniul
constructiilor (Legea 10/1995, Legea 372/2005) si cu reglementarile tehnice in vigoare.

Activitatile/lucrarile realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu prejudicia in
mod semnificativ’ (DNSH - ,Do No Significant Harm”), prevdzute in Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice
privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Cladirile rezidentiale domina totalul cladirilor din Romania, reprezentand aproximativ 95,4% din totalul cladirilor.
Cladirile rezidentiale existente sunt, in general, vechi. Consumul de energie termica pentru incalzire si apa calda
menajeri in gospodirii reprezinti aproximativ 80% din consumul de energie in cladiri. in medie, potentialul de
economisire a energiei in cladirile rezidentiale este estimat la aproximativ 38%, care ar putea fi tradus in economii
semnificative de combustibil conventional. in clidirile din RomAnia consumul specific de cilduri si apa calda
menajera este dublu fata de cele din Europa de Vest si prin urmare, exista o rata ridicata de emisii de poluare.

Principale acte normative si referinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea lucrarilor de
interventie/activitatilor pentru reabilitarea cladirilor rezidentiale:

e Legeanr.10/1995 privind calitatea In constructii, cu modificdrile ulterioare;

e Legeanr.177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea In constructii;

e Legeanr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

e Hotdrarea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea confinutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

e Legeanr.372/2005 republicata in iulie 2013 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile
si completdrile ulterioare;

e Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01);

e Hotararea 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii;

e Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificari si
completarile ulterioare;

e Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ: C107/2005,
cu modificarile si completarile ulterioare;

e Ordinul 2834/2019 pentru aprobarea reglementdrii tehnice "Cod de proiectare seismica - Partea a IlI-a
- Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100-3/2019;

e Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

e Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

e Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri, Indicativ: NP
040/2002;
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e Normativ de sigurantd la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;

e Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394 /2004, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

e SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la
exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie;

e SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la

exterior pe baza de vata minerala. Specificatie;

SREN 14351-1+A1:2010 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta;

SR 1907-1:2004 - Instalatii de incdlzire. Necesarul de cdldura de calcul. Metoda de calcul;

SREN 13501 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie;

SOLUTII CADRU PRIVIND REABILITAREA TERMO -HIGRO-ENERGETICA A ANVELOPEI CLADIRILOR DE

LOCUIT EXISTENTE, INDICATIV SC 007- 2013;

e GP 123:2013 - Ghid privind proiectarea si executarea lucrdrilor de reabilitare termicd a blocurilor de
locuinte;

e P100-1:2013 - Cod de proiectare seismica partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri.

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A
DEFICIENTELOR

Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator major de gaze cu
efect de serd. In UE, aproximativ 40% din energie este consumati in acest sector. Din acest motiv, imbunititirea
eficientei energetice a cladirilor este un obiectiv important la nivelul politicilor UE. O proportie insemnata de
energie consumata in cladirile rezidentiale este pentru incalzire. Acest lucru este observat in special in multe tari
UE-12, inclusiv in Romania, datoritad unui stoc de locuinte construite fara protectie termica in perioada comunista,
mai ales In forma de blocuri de locuinte.

Potentialul de economisire a energiei in blocurile de locuinte ar putea fi tradus in economii semnificative de
combustibil conventional. In blocurile de locuinte din Romania consumul specific de cildura si apa calda menajera
este dublu fata de cele din Europa de Vest, si, prin urmare, exista o rata ridicata de emisii de poluare.

Investitiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice (fuel
poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea
ce va ajuta la imbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor sociale defavorizate.

Implementarea masurilor de eficientd energetica in blocurile de locuinte va duce la imbunatatirea conditiilor de
viata ale populatiei, prin:

e Imbunititirea conditiilor de confort interior;

e Reducerea consumurilor energetice;

e Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire;

e Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie;

conducand la utilizarea eficientd a resurselor de energie, In conformitate cu Strategia Europa 2020.

Directivele Europene prevad, printre altele, ca statele membre sd ia toate masurile pentru imbunatatirea eficientei
energetice la utilizatorii finali.

Situatia extraordinara prevazutd de art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicatd, consta in necesitatea
reducerii consumului de energie pentru incdlzirea blocurilor de locuinte, in conditiile asigurarii si mentinerii
climatului termic interior in apartamente, prin promovarea de programe, integrate Planului National de Eficienta
Energetica si cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

De asemenea, potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,Regulamentul privind taxonomia”),
conform cdruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ’ pentru cele sase obiective de mediu vizate de
Regulament mentiondam cd, activitatile/lucrarile realizate In cadrul proiectului sunt considerate conforme cu
principiul de ,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH -, Do No Significant Harm”).
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Pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

= 1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice in cazul in
care activitatea respectivd genereazd emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);

= 2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice in cazul
in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat in viitor asupra activitdtii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

= 3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea resurselor
de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nocivd pentru starea bund sau pentru
potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de suprafatd si subterane, sau starea
ecologicd bund a apelor marine;

= 4. Se considerd cd o activitate prejudiciazda in mod semnificativ economia circulard, inclusiv prevenirea
generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la ineficiente
semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor naturale, la o
crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe
termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

= 5. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in cazul in
care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer, apd sau sol;

= 6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitdtii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd in mod semnificativ pentru
conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor,
inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Obiectul prezentei documentatii il constituie avizarea lucrarilor de interventie privind “Renovare energetica
moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani - lotul II", amplasat in localitatea Petrosani, Strada
Constructorul, Bl. 16, judetul Hunedoara.

Obiectivul general al domeniu major de interventie, pe care se doreste a se finanta aceasta investitie, il reprezinta
"Tranzitia catre un fond construit rezilient si verde”.

Obiectivul specific vizat: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale,
Obiectivele urmarite sunt:
» Cresterea eficientei energetice 1n cladirile rezidentiale.
Scaderea consumului anual de energie primara.
Scdderea consumului anual specific de energie pentru incalzire.

Scdderea consumului anual specific de energie.

YV V V V

Scdderea anuald a emisiilor echivalent COz.
Cresterea numarului de gospodarii cu o clasificare mai buna a consumului de energie.

» Gestionarea inteligentd a energiei si utilizarea energiei din surse regenerabile in sectorul locuintelor.

De asemenea, activitatile/lucrarile realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu
prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH -, Do No Significant Harm”), prevazute in Comunicarea Comisiei - Orientari
tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice:

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES)
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Renovarea energeticd a cladirilor existente are o influenta global pozitiva asupra obiectivelor de mediu, fiind In
conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbarilor climatice, conducand la reducerea
semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) si la cresterea eficientei energetice, cu respectarea
criteriilor de eficienta energetica, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cu un
coeficient al schimbarilor climatice de 100 %.

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energetica, conducand la o
imbunatatire substantialad a performantei energetice a cladirilor in cauza, respectiv cresterea eficientei energetice
a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finald pentru incalzire de cel putin 50% fatd de consumul anual
specific de energie pentru incilzire 1nainte de renovarea fiecarei cladiri (cu exceptia cladirilor cu valoare
arhitecturald deosebitd stabilite prin documentatiile de urbanism, cladirilor din zone construite protejate
aprobate conform legii).

- reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, situata in intervalul 30% - 60% pentru proiectele
de renovare energeticd moderatd, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetica aprofundata, in
comparatie cu starea de pre-renovare.

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice:

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine, persoanelor,
naturii sau asupra cladirilor.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbarile climatice generate de valuri de caldurd, prin proiect se asigura obligatia
optimizarii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si in
temperaturile extreme respective.

Prin proiect sunt prevazute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile privind functionarea statiilor de
incarcare pentru vehicule electrice (care are loc in exterior), prin asigurarea rezistentei echipamentelor si
functiondrii acestora la manifestarile schimbarilor climatice si la alte dezastre naturale.

Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine:

Se considera cd activitatile/lucrarile de renovare energetica au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor
obiective de mediu, tindnd seama atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte pe intreaga durata a
ciclului de viata.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia catre o economie circulara, inclusiv prevenirea generarii de
deseuri si reciclarea acestora:

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia circulara.

Prin proiect se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de
constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate In categoria 17 05 04 din lista europeana a
deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare
si alte operatiuni de valorificare materialg, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui
alte materiale, In conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii
si demolari.

Prin proiect se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si ludnd in considerare cele mai bune tehnici
disponibile si folosind demolarea selectivda pentru a permite indepdrtarea si manipularea in sigurantd a
substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin indepartarea selectiva a
materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc
specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare. In special,
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operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijina circularitatea, astfel incat sa fie mai eficiente din punctul
de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluarii:
Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale
emisiilor 1n aer si la o imbunatatire a sanatatii publice.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizarii de materiale de
constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din numeroase
materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din materialele de constructie.

Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si nici substante
identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.
1907/2006.

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in contact cu
ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de material sau componenta si mai putin de 0,001 mg
de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de material sau componentd, in urma
testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de
determinare comparabile.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului
si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin folosirea materialelor
disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cat se poate de
prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si
biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zon3, folosind tehnici care nu
afecteazd mediul.

Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor:

Se considera ca prin proiect se va asigura cd instalarea statii de incarcare pentru vehiculele electric trebuie sa fie
in afara sau in apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii (reteaua de arii protejate
Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de
biodiversitate, precum si alte zone protejate etc). Se verifica corelarea cu pct. 21 din Lista de verificare privind
aplicarea DNSH.

Referitor la lucrarile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului
DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate masurile care trebuie sa respecte
principiul DNSH pentru a indica faptul ca obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii in mod
semnificativ.
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1.PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI:

Obiectul prezentei documentatii il constituie avizarea lucrdrilor de interventie privind Renovare energetica
moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani - lotul II, amplasat in Strada Constructorul, Bl. 16,
localitatea Petrosani, judetul Hunedoara.

Cladirea cu destinatia de Bloc de locuinte, din punctul de vedere al conformarii, este alcatuit din 1 tronson(ane):
Obiectivul de investitii analizat se afla in zona de intravilan a localitatii.

Dimensiunile maxime in plan ale cladirii analizate sunt urmatoarele: 35,25 x 11,75 m.

B. RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE $I/SAU CAI DE ACCES POSIBILE:

Din punctul de vedere al amplasamentului, imobilul din Strada Constructorul, Bl. 16 are urmatoarele vecinatati:

e vecinatate 1 (N sau NE):  Domeniu public, Bloc de locuinte;

e vecinatate 2 (E sau SE): Domeniu public, Anexe;
e vecinatate 3 (S sau SV): Domeniu public, Str. Constructorului;
e vecinatate 4 (Vsau NV):  Domeniu public, Str. Constructorului, Blocuri de locuinte.

C. DATELE SEISMICE SI CLIMATICE:

Constructia este localizata in Strada Constructorul, Bl. 16, localitatea Petrosani, judetul Hunedoara, fiind incadrat
din punct de vedere climatic si al seismicitatii terenului astfel:

e conform prevederilor din CR 1-1-3-2012 - ,Cod de proiectare - Evaluarea actiunii zdpezii asupra
constructiilor”, In zona corespunde o greutate de referintd de sx= 2.0 kN/m?.

e in conformitate cu STAS 6054/77, adancimea de Inghef a terenului din zona orasului Petrosani este de
0.9 m.

e Conform codului de proiectare seismica pentru cladiri P100-1/2013, amplasamentul prezinta
urmatoarele caracteristici ale miscarilor seismice care se manifesta la suprafata libera a terenului dupa
cum urmeaza:

o cladirea are ca destinatie principala Bloc de locuinte, astfel constructia este incadrata in
clasa a III- a de importanta si de expunere la cutremur, in categoria cladirilor de tip
curent, care nu apartin celorlalte categorii, la care factorul de importantd este: ¥1 = 1
(conf. tab. 4.2);

o conform zonarii teritoriului Romaniei (Tabel A.1 din P100-1/2013) amplasamentul se
gaseste 1n zona cu valoarea acceleratiei de varf a terenului ag = 0,10 g (g = 9,81m/s?)
pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta de 225 ani;

o perioada de control (colt) al spectrului de raspuns, specific amplasamentului este:
Tc=0,7 sec.

e conform prevederilor din Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea Reglementarii
tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor", indicativ C
107-2005, Anexa D - Zonarea climaticd a romaniei pentru perioada de iarnd, amplasamentul se
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incadreaza in zona climatica: Il pentru care temperature exterioara conventionald de calcul pentru
perioada rece a anului, Te=-18°C.

D. STUDII DE TEREN:

Realizarea lucrarilor de interventie pentru obiecitvul de investitii analizat nu necesita efectuarea unor studii
generale de teren.

E. SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE:

Din punct de vedere al utilitatilor tehnico-edilitare existente ale imobilului analizat, acestea sunt urmatoarele:

Alimentare cu apa: Asigurata la reteaua publica.

Racordul la canalizare: Evacuarea apelor uzate se realizeaza in reteaua de canalizare oraseneasca.
Energia electrica: Asigurata la reteaua publica.

Energia termicd: CT murale de apartament.

F. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA:

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

In cursul existentei constructia a suferit actiunile mai multor cutremure cat si a factorilor naturali inclusiv
schimbarilor climatice.

Gradul de asigurare structurald seismica al cladirii a fost determinat prin analiza structurala pe baza prevederilor
sesimice din normativul P100-3/2019. In urma evaluarii se constata ca, structura de rezistenta a cladirii analizate
nu este in pericol.

In urma investigarii vizuale a cladirii si a verificari prin calcul structural (P100-3/2019) nu s-au evidentiat
degradari ale elementelor sale structurale produse de actiuni seismice precedente, actiunea zapezii (CR 1-1-3-
2012) si a vantului (CR 1-1-4-2012).

G. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT
INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE
PROTEJATE:

Pe amplasament sau in zona imediat invecinatd nu existd monumente istorice / de arhitecturd sau situri
arheologice. Terenul nu este inclus in zond protejatd sau de protectie.

Cladirea nu este amplasata in centrul istoric al localitatii, nici in zone de protectie a monumentelor istorice sau in
zonele construite protejate aprobate potrivit legii.

3.2. REGIMUL JURIDIC

A. NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, INCLUSIV
SERVITUTI, DREPT DE PREEMPTIUNE:

Terenul aferent obiectivului analizat se afla in domeniul public al localitatii Petrosani.

in conformitate cu prevederile P.U.G., imobilul este situat in intravilan, in afara perimetrului de protectie fati de
obiective cu valoare de patrimoniu.
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B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:

Obiectivul analizat in cadrul prezentei documentatii este situat in Strada Constructorul, Bl. 16, localitatea
Petrosani, judetul Hunedoara si are destinatia principala de Bloc de locuinte.

C. INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE iN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI
ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM SI ZONELE DE PROTECTIE ALE
ACESTORA $I IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPA CAZ:

Amplasamentul studiat nu este situat in interiorul perimetrului de protectie fata de obiective cu valoare de
patrimoniu. .

D. INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE URBANISM,
DUPA CAZ:

Nu este cazul.

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI

A. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA

Constructia localizata in Strada Constructorul, Bl. 16, localitatea Petrosani, judetul Hunedoara, fiind incadrat din
punct de vedere climatic si al seismicitatii terenului astfel

Categoria de importanta

Imobilul cu destinatia de Bloc de locuinte, se incadreaza in categoria C - normala, in conformitate H.G.R.766/1997,
Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

Clasa de importanta

Imobilul compus din 2 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreaza in ,clasa III de importanta”,
conform normativului de protectie seismica P100-1/2013 respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin

celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultd pentru factorul de importanta valoarea yi = 1.

B. COD iN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPA CAZ

Nu este cazul.

C. AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE

e Perioada de proiectare a blocului de locuinte: inainte de 1959.
e Perioada de executie a blocului de locuinte: 1959.

D. SUPRAFATA CONSTRUITA
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e Suprafata construitad: 405,95 m?;

E. SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA

e Suprafata construita desfasurata: 1.623,80 m?;

F. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI

Nu exista date referitoare la valoarea de inventar actuala a imobilului care face obiectul prezentei documentatii.

G. ALTIPARAMETRI, iN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI NATURA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Regimul de indltime: S+P+2E;

Inaltimea cladirii: 13.50m;

Suprafata construita: 405,95 m?;

Suprafata construita desfasurata: 1.623,80 m?;
inél;imea medie a soclului: variabil intre 85 si 130 cm;
Numar de tronsoane: 1;

Numar de scari: 2;

Numar apartamente: 22;

Tamplaria: Tamplarie clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC;
Tip acoperis: Sarpanta;

Tip invelitoare: Tigla ceramica.

Gradul de rezistenta la foc: II.

Descrierea functionala detaliata pe nivele in situatia existenta cat si cea propusa se regaseste in partea desenta a
prezentei documentatii.

Destinatia principala: Bloc de locuinte;

Destinatia incaperilor: Spatii de locuit si spatii anexe specifice functiunii ;
Asigurarea circulatiei pe orizontala: Palier la fiecare nivel;

Asigurarea circulatiei pe verticala: Rampe de scara.

3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE $I
ALE AUDITULUI ENERGETIC

In acest capitol s-a efectuat analiza starii constructiei, pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si ale
auditului energetic precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de
protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate.

» Analiza starii constructiei pe baza concluziilor si a raportului de expertiza tehnica.

Analiza starii actuale a cladirii s-a facut pe baza documentelor puse la dispozitie de beneficiar, a raportului de
expertiza tehnica cat si cercetarilor amanuntite din teren.

Observatiile efectuate in teren au pus in evidenta faptul ca structura analizata a avut o comportare satisfacatoare
in timp, avand unele probleme datorate infiltratiilor de apa si a lipsei interventiilor de intretinere de-a lungul
timpului.

Structura de rezistenta este alcatuita din:
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Infrastructura: Fundatii continue din beton sub peretii de rezistenta.
Suprastructura: Zidarie din caramida plina fara elemente de confinare
Plansee: plansee din beton armat

Peretii exteriori:  Zidarie din caramida plina de 35 cm

Peretii interiori:  Zidarie din caramida plina

Starea tehnica actuala a elementelor de constructive:
e  Fundatii

Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari.
e Elemente structural (pereti, grinzi, stalpi, placi de plansee)

La momentul inspectiei la obiectiv nu s-au identificat degradari ale elementelor structurale principale. Nu s-au
observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante. Nu s-a constatat existenta unor avarii
provocate de explozii, incendii, coroziune sau alte accidente tehnice

¢ Elemente nestructurale, inclusiv ale anvelopei

Peretii exteriori prezente degradari ale stratului de tencuiald, finisajul exterior este invechit si incepe sa se
degradeze, tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone.

Datoritad infiltratiilor de apa si a fenomenului de inghet-dezghet s-au constatat degradari si la nivelul soclului.

De asemenea, s-au constatat deficiente in realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale, precum si faptul ca
acestea nu sunt indepartate in mod corespunzator de cladire.

In urma inspectiei tehnice a imobilului s-a constatat faptul ci trotuarul de garda lipseste sau este neconform, pe
intregul perimetru al cladirii. S-au constat degradari si deplasari la trotuarul de protectie din jurul cladirii.

e Acoperis
planseul de la ultimul etaj este izolat termic din constructia cladirii
acoperisul s-a degradat in timp, aparand igrasie din cauza infiltratiilor de apa la ultimul etaj;
degradari biologice ale unor elemente structurale ale acoperisului de tip sarpanta
se constata degradarea 2i deformarea unor elemente din lemn ale sarpantei;
lipsa unor elemente din structura sarpantei.
Invelitoare degradata partial.
elementele sarpantei sunt ancorate necorespunzator in elementele de structura cladirii;
sarpanta de lemn prezinta zone, cu imbinari neasigurate (fara buloane sau scoabe);

unele elemente au sectiune necorespunzatoare, fiind din lemn rotund atacate de cari;

» Analiza starii constructiei pe baza auditului energetic:
Situatia existenta a elementelor de anvelopa a cladirii:

In ceea ce priveste elementele anvelopei vitrate, tamplaria clasica a fost schimbata aproapte in totalitate cu
tamplarie din PVC si geam termopan.

Din analiza energetica a cladirii in starea initiala rezulta ca valoarile rezistentelor termice corectate pentru
elementele anvelopei sunt mult sub cele prevazuta de legislatia actuala. Acest aspect conduce la pierderi
semnificative de energie care determina costuri foarte ridicate cu incdlzirea spatiilor pe perioada de iarna.

Situatia existenta a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum

Incalzirea incaperilor din apartamentele blocului de locuinte, la temperaturile de confort pe timpul iernii, cerute
de standardele in vigoare, este realizata dupa cum urmeaza:
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e (T pegaz.
Instalatii sanitare - apa calda menajera

Prepararea apei calde menajere, se realizeaza de la centrala termice proprii.

Obiectele sanitare din cladire se impart dupa cum urmeaza:

- Numar cazi de baie: 18,0;
- Numar lavoare: 18,0;
- Numar spalatoare: 18,0;
- Numar vase WC: 18,0;

e Numadr puncte de consum apa calda: 54;
e Numadr puncte de consum apa rece: 72.

Situatia existenta a instalatiei de iluminat in cladire

In situatia existenta instalatia de iluminat interior din cadrul apartamentelor este realizata in mare parte cu
aparataj de iluminat echipat cu surse incandescente.

» Din punct de vedere arhitecturalo-istoric:

Nu este cazul.

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE,
POTRIVIT LEGII

Pe parcursul existentei cladirii s-au realizat o serie de lucrari de intretinere care au constat in: inlocuirea partiala
a tamplariei existente cu tamplarie din PVC si geam termopan, zugraveli la interiorul cladirii, etc.

Obiectivul analizat este amplasat in Strada Constructorul, Bl. 16 si are o forma in plan simetrica. Cladirea este
formata din 1 trosnon(ane).

Identificarea structurii de rezistenta a blocului de locuinte s-a efectuat pe baza releveului acestuia si a
investigatiilor vizuale.

Cladirea cu destinatia principala de Bloc de locuinte prezinta o structura de rezistenta alcatuita astfel:

Infrastructura: Fundatii continue din beton sub peretii de rezistenta.;
Suprastructura: Zidarie din caramida plina fara elemente de confinare;
Plansee: plansee din beton armat;

Peretii exteriori: Zidarie din caramida plina de 35 cm;

Peretii interiori: Zidarie din caramida plina;

STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE:

> REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE:

Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistentd a cladirii este bund; nu exista
tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se poate afirma ca
structura de rezistenta a cladirii analizate nu este in pericol si nu sunt necesare lucrari de consolidare/reparatii
care sa conditioneze executarea lucrarilor izolare termica propuse prin prezenta documentatie.
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Starea tehnica a elementelor de rezistenta:

Fundatii:

Pereti exteriori:

Plansee:

Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari.

finisajul exterior este invechit si incepe sa se degradeze;

tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone;

deteriorari ale tencuielilor (tencuiala decojita);

deteriorarea finisajelor, vopsitoriilor ale peretilor exteriori.

suprafete afectate de umezeala datorita instalatiilot de canalizare din zona bailor

Nu s-au observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante.

In urma inspectiei tehnice a cladirii s-au constatat degradari la nivelul urmitoarelor elemente:

Partea opaca:

Partea vitrata:

Atice:

Terase/sarpante:

Socluri:

Trotuare de protectie:

Altele degradari:

finisajul exterior este invechit si incepe sa se degradeze;

tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone;

deteriorari ale tencuielilor (tencuiala decojita);

deteriorarea finisajelor, vopsitoriilor ale peretilor exteriori.

suprafete afectate de umezeala datorita instalatiilot de canalizare din zona bailor
tamplaria clasica de lemn este fara elemente de etansare.

o parte din tamplarie a fost schimbata cu tamplarie din PVC cu geam termopan.

se constata degradari datorita infiltratiilor de apa

planseul de la ultimul etaj este izolat termic din constructia cladirii

acoperisul s-a degradat in timp, aparand igrasie din cauza infiltratiilor de apa la
ultimul etaj;

degradari biologice ale unor elemente structurale ale acoperisului de tip sarpanta
se constata degradarea 2i deformarea unor elemente din lemn ale sarpantei;

lipsa unor elemente din structura sarpantei.

Invelitoare degradata partial.

elementele sarpantei sunt ancorate necorespunzator in elementele de structura
cladirii;

unele elemente au sectiune necorespunzatoare, fiind din lemn rotund atacate de
cari;

sunt intr-o stare de degradare datorita umezelii, a infiltratiilor de apa si lipsei unei
protectii hidrofobe.

Trotuarele de protectie din jurul cladirii sunt degradate datorita intemperiilor,
fenomenelor de inghet-dezghet si vechimii acestora, sau lipsesc

sistemul de indepartare si colectare al apelor pluviale este deteriorat.
copertina de la casa scarii prezinta deteriorari

treptele de la intrarea in cladire sunt fisurate, sparte din cauza tasarii si a unor
fundatii nercorespunzatoare

placile balcoanelor prezinta beton exfoliat si armaturi vizibile, aceste degradari
provin datorita infiltratiilor de apa

elementele metalice ale balcoanelor sunt ruginite, unele prinderi sunt corodate si
necesita refacerea

sarpanta de lemn prezinta zone, cu imbinari neasigurate (fara buloane sau scoabe);
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parapetii balcoanelor din zidarie prezinta degradari, tencuiala fisurata si exfoliata si
necesita reparatii

la subsol s-au identificat zone cu armaturi expuse si atacate de coroziune;

» SECURITATE LA INCENDIU:
Date generale - Incadrarea in normative:

e Proiectul va urmari respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de siguranta la foc a constructiilor”
-P.118-99, ,Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementarile tehnice de
specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

e Conform "Normativ de siguranta la foc a constructiilor” Indicativ P 118/1999, gradul de rezistenta la foc
este IL.

e C(Categoria de importanta: C - normala.

e (lasa de importanta: III - conf. Normativ P 100-2013.

> IGIENA, SANATATE $jl MEDIU INCONJURATOR:

Cu ocazia releveului s-a observat fenomenul de mucegai pe elementele de tamplarie, pe glafurile interioare si pe
fata interioara a peretilor exteriori, ca urmare a condensarii vaporilor acumulati, ca urmare a unei ventilatii
necorespunzatoare a incaperilor, pe suprafetele reci ale elementelor constructive netermoizolate.

Lipsa glafului exterior din zona solbancului la unele ferestre a dus la deteriorarea finisajelor exterioare, in urma
procesului de inghet/dezghet si a actiunii directe a apei meteorice.

Nivelul de confortin cladirea expertizata este redus datorita aparitiei fenomenului de condens urmat de mucegaire
si a protectiei termice necorespunzatoare.

Gradul de uzura al cladirii expertizate este ridicat datorita infiltratiilor de apa de la acoperis, si a fatadelor care
necesita refacerea in unele zone (in mom de fata finisajul ext este degradat).

> SIGURANTA $I ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE:

Conform cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare” - indicativ NP 068-02, cerinta de siguranta in exploatare, presupune protectia utilizatorilor (inclusiv
copii, persoane varstnice si persoane cu handicap), in timpul exploatarii unei cladiri si are in vedere urmatoarele
conditii tehnice de performanta:

e A Siguranta circulatiei pietonale;

e B.Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
e (. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;

e D.Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere;

e E.Siguranta la intruziuni si efractii.

S-au constatat urmatoarele aspecte cu privire la starea tehnica a cladirii din prisma asigurarii prescriptiilor in
vigoare si a unei calitdti corespunzatoare in exploatare:

e trotuarele de protectie din jurul blocului de locuinte sunt deterioarate, prezinta denivelari si/sau lipsesc
partia pe conturul cladirii.

e scarile de acces in imobil se afla intr-o stare buna, nu prezentand pericol de accidentare.

e usade laaccesul principal este securizata (card, interfon, cifru etc.).

e sunt prevazute elemente de inchidere a blocului de locuinte: usi, ferestre.

> PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a elementelor delimitatoare astfel
incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea
acestora sa nu fie periclitaa, asigurandu-se totodata un confort acceptabil. Protectia adecvata la zgomot aerian
si/sau de impact, se stabileste in functie de natura surselor poluante exterioare (mijloace de transport, utilaje,

ol 1 HH -y Sy 1N o)
LCllllUlUsll, atirvitatr uroaitic, CLL).
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La momentul actual, blocul de locuinte nu prezinta o protectie impotriva zgomotului exterior datorita
neetanseitatii tamplariei clasice si a peretilor exteriori.

[zolarea la zgomotul aerian intre niveluri este asigurata prin masa planseelor.

[zolarea la zgomotul de impact, este asigurata prin pardoseli care amortizeaza zgomotul.

> ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA:

Eficienta energetica a blocului de locuinte existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative asupra
confortului termic si asupra consumurilor, impunandu-se reabilitarea termo-energetica.

Ferestre din lemn simple sau cuplate, intr-un canat, cu geam clar de 4mm grosime prezintd un mare grad de uzura
fizica si morala.

Pe durata de viata a blocului de locuinte s-au executat lucrari de inlocuire a tamplariei existente din lemn si sticla
cu tamplarie mai performanta din PVC si geam termopan.

Elementele anvelopei opace sunt lipsite de izolare termica, astfel, pierderile de energie inregistrate prin aceste
elemente fiind semnificative.

Din punct de vedere energetic, blocul de locuinte in starea initiald este mult sub prevederile normelor actuale de
confort si consum energetic, lucru evidentiat printr-un consum total anual specific de energie finala de 384,64
kWh/m2an care incadreaza blocul de locuinte in clasa energetica "D” si atribuie o nota energetica de 67,73
prezentate in certificatul de performanta energetica al blocului de locuinte.

> UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE:
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmatoarele aspecte:

e consum minim de energie si apa pe intreg ciclul de viata;

e materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viata indelungat si
pot fi reutilizate;

genereaza minimum de deseuri si nu polueaza in exploatare;

au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul natural ;

isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesitati viitoare;
asigura calitatea mediului interior pentru utilizatori.

Pentru ca o cladire sa fie sustenabild trebuie sa asigure confortul ocupantilor la costuri cat mai scazute in
exploatare.

Deoarece existd posibilitatea degradarii in timp datoritd modului de exploatare este esentiald monitorizarea
blocului de locuinte pe intreg ciclul de viata dar si educarea comunitatii in scopul intretinerii si a investirii in
dezvoltarea lor si a zonelor limitrofe.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu este cazul pentru imobilul care face obiectul prezentei documentatii.
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE
AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE
DIAGNOSTICARE

4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

ELABORATOR - EXPERT TEHNIC:

e  Numele si prenumele: Pacurar Vasile;
e (ertificat de atestare: seria E nr. 367 domeniul constructii civile, cerinta A1.

CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA:

e Inurma analizei structurii de rezistentd a blocului de locuinte situat pe Strada Constructorul,
Bl. 16”, localitatea Petrosani, jud. Hunedoara din punctul de vedere al asigurarii cerintei
esentiale "rezistenta si stabilitate” prin metoda de evaluare calitativa si verificari prin calcul
structural, se constata ca structura de rezistenta a cladirii analizate nu este in pericol si nu
sunt necesare lucrari de consolidare/reparatii care conditioneaza executarea proiectului.

e TInaintea executirii lucrarilor de reabilitare si refatadizare se vor efectua toate lucririle de
interventie prevazute in prezenta Expertiza tehnica.

4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC:

e Numele si prenumele: Gheorghe Badea;
e Certificat de atestare: seria A nr. 00023, gradul I, specialitatea C + L.

CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC:

e Din punct de vedere energetic, clddirea in starea initiald este mult sub prevederile normelor actuale de
confort si consum energetic, lucru evidentiat si prin nota energetica de 67,73 prezentata in certificatul
de performanta energetica a cladirii;

e Dupadrealizarea lucrdrilor de interventie privind reabilitarea cladirii se vor obtine:

o Oreducere a consumului total anual specific de energie finala de la 384,64 kWh/mZ2.an la
139,55 kWh/mZ2.an;

o Oreducere a consumului total anual specific de energie finala pentru incalzirea spatiilor
de la 298,66kWh/m2.an la 54,17 kWh/mZ.an;

o O reducere anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 de 51.107,06 kg
COz/an.

o O reducere a consumului total anual specific de energie finala pentru pentru iluminat
artificial dela 11,91 kWh/mZ2anla 11,31 kWh/mZ2an;

e Este de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor solutiilor propuse se obtine reducerea consumului de
energie termicad pentru incalzirea spatiilor cu 81,86 %.
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Indicatori la nivelul blocului situat la adresa: Strada Constructorul, Bl. 16, localitatea Petrosani, judetul

Hunedoara:
Valoare la Valoare la
inceputul finalul
Indicatori de eficienta energetica implementa | implementa
rii rii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/mZ2.an) 298,66 54,17
Consumul de energie primara (kWh/mz2an) 465,86 178,44
Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale
(kWh/m?2.an) 459,91 170,52
Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile
(kWh/m2.an) 5,95 7,92
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kgC02/
mZ2 an) 79,56 29,00
Reducerea consumului anual specific de energie finald pentru )
incdlzire (%) 81,86%
Reducerea consumului de energie primara - 61,70%
Reducerea emisiilor de CO; - 63,55%

4.3. CLASA DE RISC SEISMIC

e Expertiza tehnica incadreaza blocul de locuinte analizat din punctul de vedere al riscului seismic in urma
rezultatele evaluarii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Valorile determinate ale celor trei
indicatori incadreaza cladirea existenta conform Normativului P100 - 3/2019 paragraful 8.2 in
clasa de risc seismic Rs III corespunzatoare constructiilor care sub efectul cutremurului de
proiectare pot suferi degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala,

dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE

A. SOLUTIILE ANALIZATE IN CADRUL EXPERTIZEI TEHNICE:

Avand 1n vedere configuratia actuala a constructiei, pentru realizarea lucrarilor propuse la obiectivul analizat sunt

necesare urmatoarelor masuri de interventie privind:

Recomadari pentru reabilitarea acoperisului.
Inchiderea balcoanelor cu tamplarie performanta energetic.

Armaturi expuse si atacate de coroziune.
Solutii tehnice pentru reparatii la fatada.
Reparatii la fatada: soclul cladirii.
Reparatii la copertina din beton armat.

Recomandari pentru reparatii la planseele din beton armat ale balcoanelor.

Pentru lucrarea de reabilitare a acoperisului s-au analizat doud variante privind masurile de interventie:
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Varianta 1: prin reparatii locale.

Varianta 2: demontarea integrala si refacerea corespunzatoare.

B. SOLUTIILE ANALIZATE IN CADRUL AUDITUL ENERGETIC:

Scopul lucrarii este de a stabili performanta energetica a blocului de locuinte si de a elabora pachete de masuri de
interventie, in conformitate cu legislatia din domeniul constructiilor si cu reglementarile tehnice in vigoare.

Prima solutie propusa in auditul energetic pentru realizarea lucrarilor de interventie are la baza Pachetul
Minimal de masuri din cadrul auditului energetic si cuprinde urmatoarele lucrari de interventii:

e Izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei
aferente accesului in cladire, cu tamplarie termoizolanta cu performanta ridicats;

e Izolarea termicd a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a
termoizolatiei de 10 cm;

e Izolarea termica a fatadei - parte opaca, prin termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme
termoizolante cu o grosime a termoizolatiei de 15 cm;

o inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplirie termoizolantd, inclusiv izolarea termici a
parapetilor;

e Recomandari propuse:

o Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura blocului de
locuinte, in zonele degradate;

o Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpantd, inclusiv repararea sistemului de colectare si evacuare
a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpantd;

o Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii, precum si
remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;

o Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si/sau
afecteaza functionalitatea cladirii;

o Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

A doua optiune prezentata in auditul energetic este cea din Pachetul Maximal de masuri:

Izolarea termica a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tampldariei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului in cladire, cu tdmplarie termoizolanta cu performanta ridicata;

[zolarea termicd a fatadei - parte opaca, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a
termoizolatiei de 15 cm;

[zolarea termica a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme
termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Sarpanta):

- Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu o grosime a
termoizolatiei de 20 cm.

inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolants, inclusiv izolarea termici a
parapetilor(daca este cazul):
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie
termoizolanta, inclusiv izolarea termica a parapetilor;

[zolarea termica a planseului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termica a planseului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme
termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

- Se propune izolarea termica la peretii si tavanele comune cu apartamentele,
in zona de acces in casa scarii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.

Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate
si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scara prin inlocuirea circuitelor de
iluminat deteriorate sau subdimensionate;

inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scard cu corpuri de
iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, inclusiv tehnologie LED, dotate cu
senzori de miscare/prezentd;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse regenerabile de
energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii consumurilor energetice
din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera etc;

Puncte de reincarcare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrata pentru cablurile
electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapa ulterioard, a punctelor de reincarcare pentru
vehicule electrice;

Recomandari propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului
de locuinte, in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare
si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii, precum si
remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.
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4.5. SOLUTIILE TEHNICE $I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC SI, DUPA
CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

In continuare sunt prezentate detaliat solutiile tehnice si masurile propuse spre a fi dezvoltate in cadrul prezentei
documentatii de catre expertul tehnic respectiv auditorul energetic .

A. SOLUTIILE PROPUSE DE EXPERTULUI TEHNIC

1. Reabilitarea acoperisului in varianta 1: prin reparatii locale
Se va demonta integral invelitoarea. Lucrarile de demontare vor fi executate ingrijit, fara producerea de
socuri sau vibratii.
Toate elementele din lemn ale sarpantei vor fi atent verificate si refacute corespunzator prin inlocuirea
elementelor cu sectiune prea micd, necorespunzatoare calitativ sau care prezinta degradari. Elementele
degradate vor fi inlocuite cu altele noi, puse in opera identic cu cele pe care le inlocuiesc. Nodurile
(intersectiile componentelor sarpantei) slabite vor fi consolidate cu piese metalice adecvate (scoabe,
eclise de nod, cuie lungi, suruburi, etc).
Refacerea capacitdtii portante a unor componente structurale cu degradari reduse sau ,punctuale” se va
face prin consoliddri locale adecvate, proiectate la eforturile mecanice la care acestea sunt solicitate.

2. Reabilitarea acoperisului in varianta 2: demontarea integrala si refacerea corespunzatoare
Se va demonta invelitoarea si sarpanta din lemn. Lucrarile de demontare vor fi executate Ingrijit, de sus
in jos, fard producerea de socuri sau vibratii care sa poatad duce la deteriorarea elementelor adiacente
celor care se demonteaza. La executia lucrarilor de demontare vor fi respectate toate normele si
normativele in vigoare care reglementeaza executia unor astfel de lucrari.
Se va reface corespunzator sarpanta si invelitoarea. Schema de descdrcare a apelor precum si cotele pe
verticala se vor stabili astfel Incat s nu genereze aglomerari de zapada.
Sarpanta se va proiecta luand in considerare urmatoarele prevederi:
- se va urmdri ca popii de lemn sa descarce intotdeauna pe pereti sau pe grinzi de beton rmat existente,
unde acest lucru nu este posibil se vor proiecta talpi continue din lemn care sa distribuie incarcarile
concentrate transmise de popi;
-toate elementele lemnoase se vor proteja ignifug, anticarii, antimucegai si se va elabora un program de
urmadrire In timp cu investigatii si protectii periodice;
- talpile popilor, cosoroabele si panele vor fi ancorate de structura de beton folosind tije metalice
filetate ancorate cu mortar pe baza de rasini epoxidice sau cu fiole chimice;
- practic inlocuind integral sarpanta rezulta satisfacute 3 aspecte:

o asigurarea unui sistem de protectie a termoizolatiei si a infiltratiilor de apa;
0 usurintad in exploatare prin evitarea zonelor cu potentiale aglomerari de zapada;
0 o structura unitara pe intreaga cladire si proiectata la nivelul exigentelor din normele actuale.

Intreaga invelitoare se va Inlocui si impreuna cu acestea si sistemul de jgheaburi si burlane. Burlanele vor
fi obligatoriu descarcate in afara constructiei la min. 1m (recomandat in sistem de canalizare) astfel incat
terenul de fundare din vecinadtatea constructiei sa fie protejat de infiltratii locale ale apei.

3. Inchiderea balcoanelor cu tamplarie performanta energetic:

Muchiile placilor care prezinta fisuri si crapaturi se vor curata prin indepartarea betonului exfoliat iar
ulterior se vor executa tencuieli de refacere si protectie.

Parapeti metalici

La inchiderea parapetilor metelici se va avea in vedere utilizarea de materiale usoare (placi din ciment,
rigips, placi OSB, etc) care sa nu aduca incarcari suplimentare exagerate placii in consola.

Inainte de inchiderea parapetilor metalici se vor parcurge urmatoarele etape:
- desface elementele din sticla armata sau material plastic,

- curatarea elementelor metalice ruginite si corodate;
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- verificarea prinderilor elementelor metalice si de incastrare in elementele de beton (placa si
pereti exteriori) acolo unde acestea sunt rupte, desprinse sau fisurate se vor remedia prin sudura sau se
va reface prinderea;

- elementele metalice se vor proteja prin grunduire.
Parapeti din zidarie

Se vor reface muchiile parapetilor cu mortar de ciment acolo unde este cazul. Eventualele fisuri se vor
injecta cu lapte de ciment.

Recomandari pentru reparatii la planseele din beton armat ale balcoanelor:

De pe muchiile exterioare ale planseului se curata betonul desprins de pe zonele afectate. Se va reface
geometria initial de pe zonele fectate utilizand mortar de reprofilare cu contractii reduse.

Pe zonele unde exista armaturi expuse, pentru a stopa fenomenul de degradare sunt necesare urmatoarele
lucrari:

- armaturile corodate se vor curata cu perii de sarma;
- armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu solutii chimice agrementate;

- se vor executa tencuieli de protectie, in reteta mortarului se va adauga inlocuitor pentru var
compatibil cu armatura metalica.

Armaturi expuse si atacate de coroziune:
De pe suprafetele afectate ale elementelor din beton armat se curata betonul desprins.

Zonele unde exista armaturi expuse, pentru a stopa fenomenul de degradare sunt necesare urmatoarele
lucrari:

rmaturile corodate se vor curata cu perii de sarma;
- armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu solutii chimice agrementate;

- se vor executa tencuieli de protectie, in reteta mortarului se va adauga inlocuitor pentru var
compatibil cu armatura metalica.

Se va reface geometria initial de pe zonele fectate utilizand mortar de reprofilare cu contractii reduse.

Solutii tehnice pentru reparatii la fatada:

Toate zonele cu tencuieli, finisaje friabile sau cu placari cu risc de desprindere se vor indeparta pe intreaga
suprafata afectata si vor reface conform proiect de arhitectura.

In situatia in care in timpul lucrarilor de executie sunt observate fisuri sau crapaturi (sub stratul de
tencuiala aparentd) acestea se vor consolida prin injectare cu rasini epoxidice, conform detaliilor
elaborare de proiectant.

Pentru fisuri peste 3mm se va solicita punctul de vedere al expertului.

Pentru a asigura o exploatare a constructiei in conditii de siguranta si confort precum si pentru refacerea
aspectului arhitectural al constructiei este necesara reabilitarea corecta a fatadelor:

. se vor dezafecta temporar instalatiile fixate aparent pe fatada;

. lucrarile de reparatii la fatada se vor executa cu materiale de o calitate care sa corespunda
detaliilor constructive elaborate luand in considerare recomandarile unui arhitect; Toate fixarile de pe
fatada se vor face in profunzimea peretelui de zidarie pentru a evita posibile smulgeri din stratul de
tencuiala.

. descarcarea apelor pluviale se va face cat mai in exteriorul perimetrului construit, recomandat in
reteaua de canalizare; se va verifica periodic starea tehnica a jgheaburilor si burlanelor astfel incat sa se
evite riscul infiltratiilor de apa sau supra-umezirea locala a fatadei.

Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a suprafetelor peretiilor
exteriori.

Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata in
adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli
pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montdrii termoizolatiei.

Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termoizolatie acestea vor fi fixate mecanic cu ancore in
stratul de caramida/beton.
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7. Reparatii la fatada: soclul cladirii
Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a suprafetelor soclului.
Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata in
adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli
pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montarii termoizolatiei.
Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termoizolatie acestea vor fi fixate mecanic cu ancore in
stratul de caramida/beton.

8. Reparatii la copertina din beton armat
Copertina existenta din beton armat prezinta zone extinse cu beton exfoliat si armatura expusa. Dupa
desfacerea zonelor degradate se va investiga in detaliu starea tehnica a copertinei, daca se identifica fisuri
puternice in zona de incastrare dezvoltate pe zone extinse sau daca se constata ca betonul este puternic
degradat pe zone extinse se va solicita punctul de vedere al expertului tehnic. Daca degradarile sunt locale
acestea se vor repara respectand urmatoarele prevederi:

. betonul degradat si cu tendinta de exfoliere se va indepdrta pana la stratul bun de beton cu
descoperirea armaturilor;

o armaturile expuse se vor curata cu perii de sarma si se vor trata anticorosiv cu solutii
agrementate;

. zonele unde betonul a fost indepartat se vor torcreta;

. armaturile corodate se vor curata cu perii de sarma;

o armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu solutii chimice agrementate.

B. SOLUTIILE PROPUSE DE AUDITORULUI ENERGETIC:

1. IZOLAREA TERMICA A FATADELOR - PARTE OPACA
1.1. Izolarea termicd a peretilor exteriori

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea exterioara a acestora, cu sisteme termoizolante cu specificatie
de fabricatie “pentru utilizarea la placarea fatadelor”, realizat in sisteme termoizolante agrementate/certificate in
Romania. Termoizolatia se va monta continuu pentru evitarea puntilor termice, eliminandu-se complet spatiul
intre placile de termoizolatie. De asemenea, se propune si bordarea cu fasii orizontale continue de sisteme
termoizolante rezistente la foc, dispuse in dreptul planseelor curente ale cladirii cu aceeasi grosime cu a
materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei.

Grosimea sistemului termoizolant pentru peretii exteriori este de15 cm.
Conductivitatea termica a materialului termoizolant (conform SR EN 12667: 2002) va fi de Maxim 0,038 W/mK.

Izolarea termica a soclului:

Se va prevedea un sistem termoizolant rezistent la umezeala pe inaltimea soclului.

Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de 10 cm.

Conductivitatea termica a materialului termoizolant (conform SR EN 12667: 2002) va fi de Maxim 0,038 W/mK.
1.2. Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel

Cladirea prezinta un acoperis tip Sarpanta.

Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei: Se propune montarea unui
strat termoizolant, la partea superioara a planseului peste ultimul nivel. Peste stratul termoizolant se prevede o
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sapa de beton slab armata. Peste stratul termoizolant se prevede un strat din placi din fibre lemnoase tip OSB
pentru ca podul sa fie circulabil. Aticul din beton armat a acoperisului se va termoizola pe exteriorul acestuia cu
sistem termoizolant identic cu cel folosit la termoizolarea peretilor exteriori. Acest sistem care se va racorda cu
izolatia verticala suplimentara a peretilor exteriori. Pe fata interioara a aticului se prevede placarea cu sistem
termoizolant pentru fatade, pana la racordarea cu termoizolatia de pe planseul peste ultimul nivel. Conductivitatea
termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK.Grosimea stratului termoizolant pentru
acoperisul tip sarpanta este de 20 cm.

1.3. Izolarea termicd a planseului peste subsol (unde este cazul)
Cladirea prezinta un subsol/demisol de tip Subsol integral.

Izolarea termica a planseului peste subsolul neincalzit: Se propune executarea unui strat termoizolant pe
suprafata inferioara a planseului (la tavanul subsolului), in varianta: sistem termoizolant realizat din placi
termoizolante. Stratul termoizolant se protejeaza cu un strat de glet adeziv, armat cu tesatura din fibra de sticla.

Grosimea stratului termoizolant pentru placa peste subsol este de 10 cm.

a) Izolarea termica la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in zona de acces in casa scarii: Se
propune executarea unui strat termoizolant, in varianta: sistem termoizolant, In zona de acces in casa scarii.
Grosimea stratului termoizolant este de 10 cm.

2. TZOLAREA TERMICA A FATADEI - PARTE VITRATA

2.1. Inlocuirea tampldriei exterioare clasice existente, inclusiv a celei aferente accesului in clddire,
cu tampldrie termoizolantd cu performantd ridicatd

Se propune inlocuirea tampldriei clasice existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in blocul de locuinte
cu tamplarie performantd energetic cu urmatoarele caracteristici:

e Coeficient de transfer termic (U) maxim 1,1 W/m2K,;

2.2, Inlocuirea tampldriei interioare (usi de acces si ferestre) cdtre spatiile neincdlzite sau
insuficient incdlzite

Se propune inlocuirea tampldriei interioare (usi de acces si ferestre) catre spatiile neincalzite sau insuficient
incalzite cu tdmplarie performanta energetic cu urmatoarele caracteristici:

e Coeficient de transfer termic (U) maxim 1,1 W/m?2K.

2.3. Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tampldrie termoizolantd, inclusiv izolarea termicd a
parapetilor(dacd este cazul)

Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta conform specificatiilor de la
punctul anterior, respectiv izolarea termica a parapetilor cu acelasi sistem termoizolant utilizat la partea opaca.
Dupa caz, inchiderea la partea superioard a balcoanelor/ logiilor de la ultimul etaj, se va realiza cu panouri
termoizolante de acoperis cu nervuri.

3. INSTALARE/REABILITARE/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE CLIMATIZARE SI/SAU VENTILARE
MECANICA PENTRU ASIGURAREA CALITATII AERULUI INTERIOR
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3.1. Solutii de ventilare naturald sau mecanicd prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor
pentru aerisirea controlatd a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele
de anvelopa

Solutia tehnica presupune realizarea a doua goluri de ventilatie din exteriorul cladirii, 1a incaperile in care sunt
instalate echipamente cu flacdra libera (centrale termice murale, aragaze pe gaz metan etc).

Golurile pentru canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere vor fi amplasate cate unul la
partea superioara a incaperilor, cit mai aproape de plafon, iar al doilea la partea inferioara la aproximativ 10 cm
fata de pardoseala.

Tamplaria care se Inlocuieste trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

4. REABILITAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT iN CLADIRE

4.1. Reabilitarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau
subdimensionate

Se propune reabilitarea instalatiei de iluminat In casa/casele de scara.

4.2. Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de
iluminat, dotate cu senzori de miscare, cu eficientd energeticd ridicata si duratd mare de viatd,
aferente padrtilor comune ale blocului de locuinte

Se propune inlocuirea corpurilor de iluminat existente din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu bec tip LED,
dotate cu senzori de miscare.

5. INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE
REGENERABILE

Sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile se monteaza in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Se propune instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei care consta intr-un sistem cu panouri
solare electrice pentru producerea energiei electrice. Se va monta pentru fiecare scara, pe acoperisul cladirii,
cate un sistem de panouri solare electrice. Energia electrica produsa se va utiliza pentru alimentarea corpurilor
de iluminat de pe casa scarii.

4.6. RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA
FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

RECOMANDARILE EXPERTULUI TEHNIC:

Dintre cele doua variante pentru lucrarea de reabilitare a acoperisului, in cadrul expertizei se recomanda
adoptarea urmatoarei variante pentru:

e Reabilitarea acoperisului: Varianta 1.
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RECOMANDARILE AUDITORULUI ENERGETIC:

Solutia recomandata privind cresterea performantei energetice a blocului de locuinte este a doua solutie care
cuprinde lucrdrile de interventie din Pachetul Maximal. Aceastd solutie asigurd reducerea consumurilor
energetice din surse conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera, in conditii de eficienta
economica.

Consumurile specifice anuale, pentru a doua solutie de masuri de crestere a performantei energetice, se incadreaza
in obiectivul specific vizat prin aceastd lucrare si anume reducerea consumului anual specific de caldura pentru
incdlzire 1n cladirea izolata termic la valori sub 100 kWh/mp/an si reducerea cu minim 40% a consumului de
energie pentru incalzire.

Pachetul de masuri asigura un nivel optim din punctul de vedere al costurilor si al cerintelor de performanta
energetica, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE si a Legii 372/2005 actualizata privind performanta
energeticd a cladirilor.

Auditorul energetic recomanda implementarea lucrarilor din Pachetul Maximal de masuri in urma rezultatelor
obtinute care justifica eficienta energetica si economica a actiunii de crestere a performantei energetice a blocului
de locuinte cu influente benefice asupra confortului termic al locatarilor, reducerii consumului de energie in
exploatare si impactului asupra mediului pe termen lung.

Denumirea lucrarii: Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani - lotul Il

Strada Constructorul, Bl. 16, localitatea Petrosani, jud. Hunedoara Pag | 40

Faza: DALI



KLEVER SYSTEM S.R.L.
MUN. BISTRITA, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 30, BIROU 3, JUD. BISTRITA-NASAUD
C.U.I. 16861210

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Reabilitarea termicda a blocului de locuinte are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse
conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de serd, astfel incat consumul anual specific de energie
calculat pentru incalzire sa scada sub 100 kWh/mp/an, in conditii de eficienta economica si in conditiile pastrarii
valorii arhitecturale, ambientale si de integrare cromatica in mediul urban a anvelopei blocului de locuinte.

Utilizarea eficientd a energiei in blocul de locuinte si diminuarea pierderilor energetice, impune realizarea unor
lucrari de reabilitare termica atat la anvelopa cladirii, cat si la unele componente ale sistemului de incalzire (dupa
caz), in conditiile asigurarii cerintelor fundamentale de calitate in constructii prin utilizare de produse pentru
constructii si tehnologii performante, conforme cu specificatiile tehnice aplicabile.

Solutiile constructive propuse se refera numai la reabilitari termice cu sisteme termoizolante agrementate in
Romania si nu se referda la materiale termoizolatoare si conexe agrementate in Romania. Se recomanda ca
sistemele termoizolante utilizate sa asigure o durata de viata de minimum 15 ani.

Este necesar si obligatoriu ca in etapa de executie sa se utilizeze produse de constructii pentru care exista
documente de atestare a conformitatii - certificat de conformitate/declaratie de performantd, in concordanta cu
cerintele si nivelurile minimale de performanta prevazute de actele normative si referintele tehnice in vigoare.

Prin aceasta investitie nu se propun lucrari de interventii in interiorul apartamentelor.

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea:

e Sepropune implementarea unei solutii prietenoase cu mediul inconjurator, respectiv activitatile/lucrarile
realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu prejudicia in mod
semnificativ’ (DNSH - ,Do No Significant Harm”), prevazute in Comunicarea Comisiei - Orientdri tehnice
privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

e Se propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie,
respectiv montarea unor panouri solare electrice In scopul reducerii consumurilor energetice din surse
conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.

5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL- ARHITECTURAL SIECONOMIC

A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU:

» Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

Reabilitarea acoperisului

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Se va demonta nvelitoarea si se va inlocui pe zonele
degradate.

Lucrdrile de demontare vor fi executate ingrijit, fara
producerea de socuri sau vibratii.

Toate elementele din lemn ale sarpantei vor fi atent
verificate si refacute corespunzator prin inlocuirea
elementelor cu sectiune prea micd, necorespunzatoare
calitativ_sau care prezinta degraddri. Elementele

Se va demonta invelitoarea si sarpanta din lemn.
Lucrarile de demontare vor fi executate ingrijit, de sus
in jos, fara producerea de socuri sau vibratii care sa
poatd duce la deteriorarea elementelor adiacente celor
care se demonteaza. La executia lucrarilor de
demontare vor fi respectate toate normele si
normativele in vigoare care reglementeaza executia
unor astfel de lucrari.
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degradate vor fi inlocuite cu altele noi, puse in opera
identic cu cele pe care le 1inlocuiesc. Nodurile
(intersectiile componentelor sarpantei) slabite vor fi
consolidate cu piese metalice adecvate (scoabe, eclise
de nod, cuie lungi, suruburi, etc).

Refacerea capacitatii portante a unor componente
structurale cu degradari reduse sau ,punctuale” se va
face prin consoliddri locale adecvate, proiectate la
eforturile mecanice la care acestea sunt solicitate.

Se va reface corespunzator sarpanta si invelitoarea.
Schema de descarcare a apelor precum si cotele pe
verticala se vor stabili astfel Incdt sa nu genereze
aglomerari de zapada.
Sarpanta se va proiecta
urmatoarele prevederi:

- se va urmari ca popii de lemn sa descarce intotdeauna
pe pereti sau pe grinzi de beton rmat existente, unde
acest lucru nu este posibil se vor proiecta talpi
continue din lemn care sa distribuie Incarcarile
concentrate transmise de popi;

-toate elementele lemnoase se vor proteja ignifug,
anticarii, antimucegai si se va elabora un program de
urmarire in timp cu investigatii si protectii periodice;

- talpile popilor, cosoroabele si panele vor fi
ancorate de structura de beton folosind tije metalice
filetate ancorate cu mortar pe baza de rasini epoxidice
sau cu fiole chimice;

- practic inlocuind integral sarpanta rezulta
satisfacute 3 aspecte:

[ asigurarea unui sistem de protectie a
termoizolatiei si a infiltratiilor de apa;

o usurinta in exploatare prin evitarea zonelor
cu potentiale aglomerdri de zdpada;

o o structura unitara pe intreaga clddire si
proiectatd la nivelul exigentelor din normele actuale.
Intreaga invelitoare se va inlocui si impreuna cu
acestea si sistemul de jgheaburi si burlane. Burlanele
vor fi obligatoriu descarcate in afara constructiei la
min. 1m (recomandat in sistem de canalizare) astfel
incat terenul de fundare din vecinatatea constructiei sa
fie protejat de infiltratii locale ale apei.

ludnd in considerare

»> Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a

componentelor artistice, dupa caz:

Refacere finisaje interioare si exterioare si repararea elementelor de constructie ale fatadei
care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Lucrdrile propuse asupra elementelor nestructurale
sunt de tip curent si constau in reparatii locale si
refacerea corespunzatoare a finisajelor.

Constructia nu contine elemente arhitecturale sau
componente artistice.

Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
1.

Aceasta lucrare cuprinde, In principal, urmatoarele activitati:
e zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata in
adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa
tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montarii termoizolatiei.

e  reparatii la copertinele de la intrare in bloc;

pana la zidarie;
reparatii la atic;

>

refacerea tencuielilor in zonele foarte degradate ale fatadei, unde tencuiala initiala este desprinsa

umplerea rosturilor pronuntate la imbinarea dintre panourile prefabricate acolo unde este cazul;
remedierea degradarilor din zona rosturilor de tasare acolo unde este cazul;

montare balustrada metalica la tamplaria cu hp <90 cm, de pe casa scarii;

desfacere termosistem existent pe fatadele cladirii, acolo unde este cazul.
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>
caz:

0

Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
localitatii Petrosani, zona avand functiunea dominantd
de dotari publice - Bloc de locuinte. Lucrarile propuse
prin prezenta investitie nu au impact asupra
elementelor naturale si antropice existente.

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
localitatii Petrosani, zona avand functiunea dominanta
de dotari publice - Bloc de locuinte. Lucrarile propuse
prin prezenta investitie nu au impact asupra

elementelor naturale si antropice existente.

> Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei

si/sau a functiunii existente a constructiei:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Nu se propun lucrari de demolarea partiala a
unor elemente structurale/nestructurale pentru
obiectivul analizat.

Nu se propun lucrari de demolarea partiala a
unor elemente structurale/nestructurale pentru

obiectivul analizat.

»

Introducerea unor elemente structurale/nestru

cturale suplimentare:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Nu se propun lucrari de introducerea unor
elementestructurale/nestructurale suplimentare
pentru obiectivul analizat.

Nu se propun lucrari de introducerea unor
elementestructurale/nestructuralesuplimentare

pentru obiectivul analizat.

» Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente:
SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Nu se propun lucrari de introducere a unor | Nu se propun lucrari de introducere a unor
dispozitive antiseismice pentru reducerea | dispozitive antiseismice pentru reducerea

raspunsului seismic al constructiei existente.

raspunsului seismic al constructiei existente.

B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, SI A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE iN SOLUTIA
TEHNICA DE INTERVENTIE PROPUSA:

Toate materialele ce se vor utiliza trebuie sd respecte obligatiile pentru implementarea principiului ,Do No
Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, pe toatd
perioada de implementare a proiectului.

Lucrdrile incluse 1n solutiile tehnice aferente fiecarui scenariu propus si detalierea acestora, sunt prezentate in
continuare, acestea fiind urmatoarele.

1) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRII:

a) Izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin:

> Inlocuirea tAmpliriei exterioare clasice existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului in

blocul de locuinte, cu tamplarie termoizolanta cu performanta ridicata:

SCENARIUL 2
Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din
Scenariul 1.

SCENARIUL 1
Solutia tehnica propusa constd in finlocuirea
tamplariei exterioare clasice existente, inclusiv a celei
aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie

termoizolanta dotata, dupa caz, cu
dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe
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elementele interioare de anvelopa. |

»

Aceastad lucrare cuprinde, In principal, urmatoarele activitati:

demontare tdmplarie exterioara clasice existentd;

montare tampldrie exterioara termoizolanta cu glaf exterior;

transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Cerinte de performant3 si calitate pentru tdmpldria exterioard termoizolanta din profile PVC cu glaf
exterior, sunt:
Coeficientul de transfer termic (conform SR EN ISO 10077 - 1 si 2) (U): maxim 1,1 W/m2K.
Rezistenta la deschidere/ inchidere repetata pt. usi (conform SR EN 12400): minim 50.000 cicluri.
Rezistenta la deschidere/inchidere repetata pt. ferestre (conform SR EN 12400): minim 10.000

cicluri.
Coeficient de izolare fonica (Rw): min. 32 dB.

Clasa de reactie la foc a tamplariei termoizolante propusa: min. B-s3,d0.

Etanseitatea la apa (conform SR EN 14351-3): E900.
Clasa pofilelor aferente tAmplariei: Clasa A.

Comportarea la Incarcarea la vant (conform SR EN 12210 si 12424): Clasa C4.

Permeabilitatea la aer: Clasa 4.

Ferestrele propuse trebuie dotate cu feronerie oscilo-batanta cu inchideri multi-punct.

Ferestrele propuse trebuie dotate cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si
evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.
Golurile exterioare ale tamplariei se vor proteja la partea inferioara cu pervaze gata confectionate din tabla

zincata vopsita in camp electrostatic, cu o grosime a tablei de min. 0,7 mm, latime medie 45 cm, fara imbinare
pe lungime.

inlocuirea tampliriei interioare (usi de acces) citre spatiile neincilzite sau insuficient incilzite:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Solutia tehnica propusa consta in inlocuirea
tamplariei interioare (usile de la spatiile
administrative de pe casa scarii) catre spatiile
neincalzite sau insuficient incalzite, cu tamplarie
termoizolanta dotatd, dupa caz, cu
dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe
elementele interioare de anvelopa.

Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din
Scenariul 1.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

demontare tampldrie existente;
montare timplarie exterioara termoizolanta;

transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.
Cerinte de performanta si calitate:
Coeficientul de transfer termic (conform SR EN ISO 10077 - 1 si 2) (U): maxim 1,1 W/m2K.
Rezistenta la deschidere/ inchidere repetata pt. usi (conform SR EN 12400): minim 50.000 cicluri.
Rezistenta la deschidere/inchidere repetata pt. ferestre (conform SR EN 12400): minim 10.000

cicluri.
Coeficient de izolare fonica (Rw): min. 32 dB.

Clasa de reactie la foc a tamplariei termoizolante propusa: min. B-s3,d0.

Etanseitatea la apa (conform SR EN 14351-3): E900.
Clasa pofilelor aferente tAmplariei: Clasa A.

Comportarea la Incarcarea la vant (conform SR EN 12210 si 12424): Clasa C4.

Permeabilitatea la aer: Clasa 4.

Ferestrele propuse trebuie dotate cu feronerie oscilo-batanta cu inchideri multi-punct.

Ferestrele propuse trebuie dotate cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlatd a spatiilor ocupate si
evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.
Golurile exterioare ale tamplariei se vor proteja la partea inferioara cu pervaze gata confectionate din tabla
zincata vopsita in camp electrostatic, cu o grosime a tablei de min. 0,7 mm, latime medie 45 cm, fara imbinare
pe lungime.
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b) Izolarea termica a fatadelor - parte opaca:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica propusa consta in: Solutia tehnica propusa consta in:

e montarea de sisteme compozite de izolare e montarea de sisteme compozite de izolare
termica a fatadelor, parte opaca, cu o termica a fatadelor, parte opaca, cu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm si grosime a termoizolatiei de 10 cm si
termoizolare soclu cu o grosime a termoizolare soclu cu o grosime a
termoizolatiei de 10 cm. termoizolatiei de 8 cm.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

e  curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic de calitate;

e izolare termica suprafata exterioara fatada, cu produse de constructii compatibile tehnic, inclusiv
termoizolarea conturului golurilor (spaleti - cu sistem termoizolant de 3 cm, buiandrugi, glafuri);

e bordarea cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica (MW) cu clasa de reactie la foc Al
dispuse in dreptul planseelor curente ale clddirii, cu latimea de 0,60 m si cu aceeasi grosime cu a
materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei;

e termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 10 cm;

e montare - demontare, transport si utilizare schela;

e transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmatoarele etape:
e aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;
e pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat
(EPS);
e aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla;
e realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa pentru pereti;
e realizarea stratului de finisare cu tencuiala mozaicata pentru soclu.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica (conform SR EN 13501 si Ordin 269/2008):

e Dacad Hbloc < P+11E: minim Euroclasa B-S1,d0 in zona de camp;
e Dacad Hbloc < P+11E: minim Euroclasa A2-s1,d0 pentru centurile perimetrale rezistente la foc in
dreptul fiecarui nivel;

Caracteristicile tehnice principalele ale materialelor termoizolante propuse, sunt:
vata minerala bazaltica (MW):
e  Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
e  Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y):
min. 30 kPa;
e  Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 10 kPa.
polistiren expandat ignifugat (EPS):
e  Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
e  Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - CS(10): min. 80 kPa;
e  Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 120 kPa;
polistiren extrudat ignifugat (XPS):
e  Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,036 W/mK;
e  Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y): min. 200kPa;
e  Rezistenta la tractiune perpendiculard pe fete - TR: min. 200 kPa.

c) Termoizolarea planseului peste ultimul nivel - acoperis tip sarpanta:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnicd propusd constd In montarea de | Solutia tehnica propusa consta in montarea de sisteme
sisteme compozite de izolare termica cu o grosime a | compozite de izolare termicd cu o grosime a
termoizolatiei de 20 cm. termoizolatiei de 15 cm.

Activitatile propuse pentru lucrarile de interventie, sunt:
e  curdtare strat suport si control tehnic de calitate;
e termoizolarea planseului peste ultimul nivel (suprafata orizontala si atic) cu produse de constructii
compatibile tehnic;
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izolarea pe fata interioara a aticului cu sistem termoizolant;

prelungire/inlocuire piese deteriorate (guri de scurgere, guri de aerisire, deflectoare);
protectia termoizolatiei;

transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmatoarele materiale:
e  material termoizolant realizat din placi de vata minerala bazaltica;
e  material pentru protectia termoizolatiei din placi din fibre lemnoase tip OSB.
Clasa de reactie la foc a materialului termoizolant (conform SR EN 13501 si Ordin 269/2008): A1.
Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:
vata minerala bazaltica rigida (MW):
e  Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
e Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a pldcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y):
min. 20 kPa;
e  Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 10 kPa.

d) iInchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplirie termoizolanti, inclusiv izolarea
termica a parapetilor:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica propusa consta in  inchiderea | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
balcoanelor si/sau a logiillor cu tamplarie | 1.
termoizolanta conform specificatiilor de la punctul
anterior a), si izolarea parapetilor conform
specificatiilor punctului anterior b).
Pentru a asigura stratul suport aferent sistemului
termoizolant, golurile rezultate se vor inchide cu
placi de ciment la exterior si gips carton la interior.
Tamplaria se monteaza pe mana curenta. Se refac
finisajele in zona de interventie.
Inchiderea balcoanelor/ logiilor la partea superioara
acolo unde este cazul, se va realiza cu panouri
termoizolante de acoperis cu nervuri montate pe o
structura metalica usoara.

Activitatile propuse pentru lucrarile de interventie, sunt:
o  curdtare strat suport si control tehnic de calitate;
inchiderea golurilor din parapet functie de structura acestuia;
izolare termica suprafata exterioara fatadd, cu produse de constructii compatibile tehnic;
montare - demontare, transport si utilizare scheld;
transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

O O O O

Cerinte constructive pentru panoul termoizolant de acoperis cu nervuri:

o fetele panoului, tabla din otel zincat;
transmitanta termicd minima a panoului, U<0,20 W/m?K;
materialul termoizolant (miezul panoului) din spuma poliuretanicd;
grosimea minima a panoului, d2100 mm;
clasa de reactie la foc B-s2,d0.

O O O O

e) Izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt
prevazute apartamente la parter:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica propusa consta In montarea de | Solutia tehnica propusa consta in montarea de sisteme
sisteme compozite de izolare termica cu o grosime a | compozite de izolare termicd cu o grosime a
termoizolatiei de 10 cm. termoizolatiei de 8 cm.

| ALCdbt;l luu dirTtiupl iudc, Ill PI illLilel, ul lll:ltl)dl CIC dLLiViLa}i.
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curatare prin periere, spdlare strat suport si control tehnic de calitate;
epuismente si curatarea subsolului (unde este cazul);
inlocuirea conductelor sparte si degradate, unde este cazul, pentru a nu afecta lucrarile propuse;
izolare termicd planseu peste subsol cu produse de constructii compatibile tehnic;
transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.
Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmatoarele etape:
e aplicarea materialului termoizolant pe intradosul planseului peste subsol;
e fixarea stratului termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS);
e  executarea stratului de protectie al termoizolatiei cu tencuiala subtire cu mortar adeziv armat cu plasa
din fibra de sticl3;
e  zugraveald simpla cu lapte de var.
Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica (conform SR EN 13501 si Ordin 269/2008): min.
B-s1,d0.
Caracteristicile tehnice principale ale materialelor termoizolante propuse, sunt:
polistiren expandat ignifugat (EPS):
e  Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
e  Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - CS(10): min. 80 kPa.
e  Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 120 kPa.

f) Izolarea termica a zonei de acces in casa scarii, la peretii si tavanele comune cu
apartamentele

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnica propusa constd in montarea de | Solutia tehnica propusa constd in montarea de sisteme
sisteme compozite de izolare termica cu o grosime a | compozite de izolare termicd cu o grosime a
termoizolatiei de 10 cm. termoizolatiei de 8 cm.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

e  curdtare prin periere, spalare strat suport si control tehnic de calitate;

e izolare termica cu produse de constructii compatibile tehnic;

e transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor termoizolante propuse, sunt:
vatd minerala bazaltica (MW):
e  Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
e  Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y):
min. 20 kPa;
e  Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 10 kPa.

2) REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE IN SCOPUL REALIZARII VENTILARII
NATURALE A SPATIILOR OCUPATE.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica presupune realizarea a doua goluri de | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
ventilatie din exteriorul cladirii, la incaperile in care | 1.
sunt instalate echipamente cu flacara libera (centrale
termice murale, aragaze pe gaz metan, etc).
Golurile pentru canalele sau grilele de ventilare
pentru evacuarea gazelor de ardere vor fi amplasate
cate unul la partea superioara a incaperilor, cat mai
aproape de plafon iar al doilea la partea inferioara la
aproximativ 10 cm fata de pardoseala.
Pentru apartamentele care au echipamente cu flacara
deschisa se vor prevedea kituri de evacuare gaze arse
sau sisteme de ventilare naturala a gazelor arse
deasupra acoperisului.
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Aceasta lucrare cuprinde, In principal, urmatoarele activitati:
e executarea a doua goluri cu diametru de 100 mm la fiecare incapere in care sunt instalate
echipamente cu flacara libera, pentru priza de aer exterioara;
e  pozitionarea golurilor de ventilatie in peretii exteriori se va face astfel incat sa nu se interpuna cu
elementele structurale: grinzi, centuri, buiandrugi, etc;
e perforarile in peretii exterior pentru crearea golurilor de ventilatie se vor executa folosind tehnica
diamantata (carotaj umed) pentru a nu introduce socuri sau vibratii in structura.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:
e  tubulatura din PVC @ 100 mm
e grila de exterior circulara, avand lamele fixe, orizontale, antiploaie, prevazuta cu plasa metalica de
protectie (ochiuri de 2x2 mm) pe partea din spate.
e  grila de interior circulara;
e kit de evacuare gaze arse (unde este cazul);
e  cosuri de fum unde este cazul.

> De asemenea, tamplaria exterioara va fi dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea
controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

3) REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALATIILOR DE ILUMINAT IN CLADIRI

a) Reabilitarea instalatiei de iluminat:

Datorita starii degradate a conductorilor si circuitelor electrice aferente iluminatului interior din casa
scarii, se propune inlocuirea acestora, cu altele noi, crescand astfel siguranta in exploatare a cladirii
si reducerea riscului de incendiu.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica propusa pentru reabilitarea | Nu se propun lucrari de reabilitare/ modernizare a
instalatiei de iluminat, din casa scarii, consta in: instalatiei de iluminat din cladire.

e fInlocuirea circuitelor de alimentare cu
energie electricd a corpurilor de iluminat;

e inlocuirea intreruptoarelor pentru
comanda corpurilor de iluminat;

e inlocuirea sigurantelor aferente circuitelor
de iluminat.

Reabilitarea instalatiei de iluminat necesita urmatoarele activitati:
e  stabilirea circuitelor aferente iluminatului si deconectarea de la nivelul tabloului electric;
stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;
tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestea au fost montate;
demontarea intrerupatoarelor si sigurantelor existente aferente circuitelor de iluminat;
procurarea materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de protectie,
doze, intrerupataore, sigurante etc);
impingerea/tragerea coductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga instalatie
electrica sa fie inlocuita cu conductori de sectiunea celor demontati;
realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legare si izolare corespunzatoare;
verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice pentru iluminat;
montarea Intrerupdtoarelor si sigurantelor noi;
refacerea finisajelor in zonele de interventie;
curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:

e  conductori din cupru, cu izolatie si manta cu intarziere la propagarea flacarii in manunchi, cu emisie
scazuta de fum si fara halogeni, amplasate in tuburi de protectie cu emisie scazuta de fum si fara
halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.
doze de derivatie si/sau doza de ramificatie;
intreruptoare;
sigurante;
banda izolatoare.
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inlocuirea conductorilor de iluminat incepe din tabloul electric la care corpurile de iluminat sunt alimentate,
pana la fiecare corp de iluminat si intrerupatoarele de comanda.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri din cupru tip C2XH 3x1.5 mm? si C2XH 4x1.5 mm?, cu izolatie
si manta cu intarziere, la propagarea flacarii in manunchi, cu emisie scazuta de fum si fara halogeni, amplasate
in tuburi de protectie cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

b) Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri
de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, aferente partilor comune
ale blocului de locuinte:

Deoarece corpurile de iluminat incandescente si fluorescente care sunt utilizate pentru iluminatul
spatiilor comune respectiv in casa scarii a blocului de locuinte, inregistreaza un consum energetic
ridicat, se propune Inlocuirea acestora.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnica pentru cresterea eficientei energetice | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
a sistemului de iluminat constd in finlocuirea | 1.

corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente
cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficientd energetica
ridicata si duratd mare de viatd, pastrand pozitia de
montaj a celor existente. Alimentarea cu energie
electrica a acestora se va realiza din circuitele de
iluminat existente.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
demontarea corpurilor de iluminat existente din casa scarilor si zonele de acces comun;
repararea tencuielii deterioarate din imprejurul corpului de iluminat;
racordarea la instalatia electrica de iluminat si montarea noilor corpuri de iluminat;
refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul de iluminat propus cuprinde, in principal, urmatoarele materiale:
corpuri de iluminat cu bec tip LED;
senzori de miscare atasati corpurilor de iluminat.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:

corpuri de iluminat cu bec tip LED pentru interior:

Putere: 24W;

Tensiunea 230V;

Grad de protectie: min. [P21;

Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.
proiector de iluminat cu bec tip LED pentru acces in bloc:

Putere: 50W;

Tensiunea 230V;

Grad de protectie: min. [P66.

Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.

4) INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE
REGENERABILE - INCLUSIV ACHIZITIONAREA ACESTORA, iN SCOPUL REDUCERII
CONSUMURILOR ENERGETICE DIN SURSE CONVENTIONALE SI A EMISIILOR DE GAZE CU
EFECT DE SERA:

g) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile,
PANOURI SOLARE ELECTRICE:

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei are ca scop reducerea consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.
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Avand in vedere costurile ridicate de producere a energiei cat si datorita nivelului mare al emisiilor
de dioxid de carbon in atmosfera, este oportuna echiparea blocului de locuinte cu sisteme alternative
de producere a energiei din surse regenrabile.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnicad propusa pentru sistemul alternativ de | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
producere a energiei constd in instalarea unui sistem | 1.

cu panouri solare electrice pentru producerea
energiei electrice. Se va monta pentru fiecare scara,
pe acoperisul blocului, cate un sistem de panouri
solare electrice, avand puterea electrica de min 500
W.

Energia electrica produsa se va utiliza pentru
alimentarea corpurilor de iluminat de pe casa scarii.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

e montarea sistemului fotovoltaic (panouri fotovoltaice, sisteme de prindere, invertor, regulator,
acumulatori si alte accesorii);

e hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis tip sarpanta/terasa a sistemului fotovoltaic ;

e montare - demontare, transport si utilizare schela.
Sistemul fotovoltaic cuprinde, In principal, urmatoarele materiale si echipamente (pentru fiecare
scara):

e  puterea electrica a sistemului min. P= 500 W;

e 1 invertor (capabil sa ofere o sursa continua de curent fara intreruperi) cu controler PWM
incorporat;

e 1acumulator pentru stocarea energiei electrice produsa de panoul fotovoltaic;

e 1 cofret AC/DC si automatizare pentru comutatie automata la reteaua de energie electrica in lipsa
energiei in acumulatori;

e  suporti de montare pentru sistemul fotovoltaic (panou fotovoltaic, invertor, regulator, acumulator);

e kit conectica (suruburi, conductori de legatura, mufe si racorduri pentru conectare).

Caracteristicile tehnice principale ale echipamentelor propuse, sunt:
e  sistem fotovoltaic:
o Putere min: 500 W;
e invertor:
o Invertor off grid;
Tensiunea de curent alternativ/frecventa nominala: 230V AC/50Hz;
o  Eficienta: >92%.

o

e acumulator:
o  Capacitate: min. 200 Ah;
Interval temperatura de incarcare: 0 °C la 40 °C;
o  Capacitate la temperatura de depozitare T= 0°C: 86%.

o

5) ALTE TIPURI DE LUCRARI

a) REPARAREA TROTUARELOR DE PROTECTIE, iN SCOPUL ELIMINARII INFILTRATIILOR LA
INFRASTRUCTURA BLOCULUI DE LOCUINTE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnicd presupune realizarea unui nou | Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din Scenariul
trotuar perimetral, impermeabil, de protectie, | 1.
conform normelor in vigoare, cu panta spre exterior.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e refacerea pantei trotuarului existent si a stratului suport;
e turnarea unei sape slab armate cu o grosime de minim 5 cm cu rosturi la distanta de maxim 1 m;
e montarea unui cordon bituminos Intre soclul cladirii (In urma termoizoldrii acestuia) si trotuarul

+
reparat
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b) REPARAREA ACOPERISULUI TIP SARPANTA, INCLUSIV REPARAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI
EVACUARE A APELOR METEORICE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica presupune executarea de lucrari de | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
reparatii la acoperisul tip sarpanta si remedierea | 1.
degradarilor in vederea aplicarii termoizolatiei.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e sevademonta invelitoarea si se va inlocui pe zonele degradate;

e inlocuirea partiala sau totala a elementelor degradate ale sarpantei (pazii, astereald, sipci, contrasipci
etc.) cu material lemnos tratat ignifug si fungicid;

e inlocuirea Invelitorii pe zonele degardate (atentie la depozitarea deseurilor de azbociment in spatii
autorizate) si dotarea acesteia cu accesorii de tip parazapezi, aerisiri etc.

e desfacerea si refacerea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei
sarpantei.

c) DEMONTAREA INSTALATIILOR SI A ECHIPAMENTELOR MONTATE APARENT PE
FATADELE/TERASA BLOCULUI DE LOCUINTE, PRECUM SI MONTAREA/REMONTAREA ACESTORA
DUPA EFECTUAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica presupune demontarea tuturor | Se propune aceeasisolutie tehnica cu cea din Scenariul
echipamentelor si instalatiilor montate pe fatadele | 1.
blocului de locuinte in vederea aplicarii
termoizolatiei.

Aceasta lucrare cuprinde, n principal, urmatoarele activitati:

e demontarea aparatelor de aer conditionat de pe fatadele blocului de locuinte si remontarea acestora
pe suporti care permit montarea sistemului termoizolant sub aparatele de aer conditionat;

e demontarea antenelor TV de pe fatadele blocului de locuinte si remontarea acestora pe suporti care
permit montarea sistemului termoizolant sub antenele TV;

e indepartarea fatd de perete a conductelor de gaz de pe fatadele blocului de locuinfe pana la o distanta
de minim 10 cm fata de sistemul termoizolant ce se va monta, unde este cazul;

e indepartarea fata de perete a cablurilor de pe fatadele blocului de locuinte si pozarea in paturi de
cabluri montate pe sistemul termoizolant.

d) REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE AFERENTE SPATIILOR COMUNE DIN BLOC (CASA SCARII)

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica presupune lucrari de reparatii locale | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
si refacerea corespunzatoare a finisajelor interioare | 1.
in zonele de interventi pentru inlocuirea tamplariei
exterioare si interioare, lucrari la instalatia de
iluminat, dupa caz.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e  reparatii in zona spaletilor interiori;
e  reparatii in zona de interventie la instalatia electrica de iluminat.

e) REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE iN ZONELE DE INTERVENTIE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica presupune lucrari de reparatii locale | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
si refacerea corespunzatoare a finisajelor interioare | 1.
in zonele de interventi pentru inlocuirea tamplariei
exterioare.

Denumirea lucrarii: Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani - lotul Il

Strada Constructorul, Bl. 16, localitatea Petrosani, jud. Hunedoara Pag | 51

Faza: DALI



KLEVER SYSTEM S.R.L.
MUN. BISTRITA, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 30, BIROU 3, JUD. BISTRITA-NASAUD
C.U.I. 16861210

Aceasta lucrare cuprinde, In principal, urmatoarele activitati:
e  reparatii in zona spaletilor interiori.

f) INLOCUIREA CIRCUITELOR ELECTRICE IN PARTILE COMUNE - SCARI, SUBSOL, ETC:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnica propusa pentru reabilitarea | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
instalatiei electrice consta in Inlocuirea circuitelor | 1.
pentru alimentare cu energie electricd a
consumatorilor din scarile si subsolul blocului de
locuinte.
Inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu energie electrici a consumatorilor din spatiile comune ale blocului
de locuinte implica, in principal, urmatoarele activitati:

e  stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;

e tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestia au fost montati;

e transportul materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de protectie,

doze, etc);

e impingerea/tragerea conductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga instalatie
electrica sa fie inlocuita cu conductori de sectiunea celor demontati;
realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legarea intre ei si izolarea corespunzatoare;
verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice;
refacerea finisajelor in zonele de interventie;
curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:
e conductori electrici sau cabluri electrice, in functie de locul montarii si sectiunea conductorilor care
se vor inlocui;
e  doze de derivatie sau doza de ramificatie;
e  tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;
e  bandaizolatoare.

Pentru siguranta in exploatare vor fi verificate toate circuitele electrice, respectiv sectiunea
conductorilor/cablurilor, modul de pozare precum si tipul conductorilor/cablurilor sa fie corespunzatoare
intensitatii curentului electric de calcul si corelate cu tipul si caracteristicile protectiilor electrice de la nivelul
tablourilor. Aceasta verificare se va realiza inaintea inlocuirii circuitelor electrice, iar daca este necesar vor fi
luate masuri suplimentare, astfel incat intreaga instalatie electrica sa corespunda impunerilor normativului 17-
2011.

g) M[\SURIVDE REPARATII A CLADIRII, ACOLO UNDE ESTE CAZUL (LUCRARILE DE REPARATII/CONSOLIDARE NU
VIZEAZA INTERVENTII ANTERIOARE NEAUTORIZATE

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica propusa consta in reparatii la | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
planseele din beton armat ale balcoanelor, reparatii | 1.
la streasina din BA, reparatii la fatada si soclul
cladirii, reparatii la copertinele din BA.

C. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SINATURALI,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea | Intrucdt amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele
afecta investitia. scenarii, informatiile sunt identice cu cele descrise in Scenariul
1.

Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, inclusiv de
schimbari climatice care ar putea afecta constructia,
lucrarile de reabilitare si modernizare propuse respecta
prevedrile normativelor in vigoare, ludnd in considerare atat
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actiunile seismice (P100-3/2019), cat si incarcdrile din
actiunea zapezii (CR 1-1-3-2012) si a vantului (CR 1-1-4-
2012).

D. INFORMATII PRIVIND POSIBILE

INTERFERENTE CU MONUMENTE

ISTORICE/DE

ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA IMEDIAT
INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE iN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE

PROTEJATE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista
monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice.
Terenul nu este inclus in zona protejata sau de protectie.

Intrucat amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele
scenarii, informatiile sunt identice cu cele descrise in Scenariul
1.

E. CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIEI REZULTATE iIN URMA

REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera:
29,00 kg CO2 / m2/an.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera:
35,65 kg CO2 / m2/an.

Consumul anual de finala totala: 139,55

kWh/mz2.an

energie

Consumul anual de energie finala totala: 170,44 kWh/m2.an

Consumul anual specific de energie finala pentru incdlzirea
spatiilor: 54,17 kWh/mZ.an.

Consumul anual specific de energie finala pentru incdlzirea
spatiilor:84,47 kWh/mz2.an.

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR
SUPLIMENTARE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Deoarece, prin realizarea lucrdrilor de interventie propuse
nu se realizeaza extinderi ale blocului si nici cresterea
numarului de persoane pe care blocul le deserveste - nu sunt
necesare alte tipuri de utilitati fata de cele existente.

in urma realizrii lucririlor de interventie propuse, nu se vor
depasi consumurile initiale de utilititi. In plus, este de
remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor solutiilor propuse
se obtine o reducere substatiala a consumului de energie.

Informatiile legate de utilitati sunt identice cu cele prezentate
in Scenariul 1.

5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE
PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE
ETAPE PRINCIPALE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Durata de executie a lucrarilor de interventie este de 12 luni,
conform graficului de realizare a lucrdrilor.

Durata de executie a lucrarilor de interventie este de 12 luni,
conform graficului de realizare a lucrdrilor.
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Etapele principale sunt prezentate in Graficul de realizare a investitiei care este cuprins in ANEXA 2 la prezenta
documentatie.

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:

A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI, CU LUAREA IN CONSIDERARE A
COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general: Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:
e TOTALinclusiv T.V.A.: 2.378.060,38 lei; e TOTAL inclusiv T.V.A.: 2.054.528,96 lei;
e din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.: e din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.:
2.079.366,73 lei. 1.767.461,72 lei.

Devizele Generale sunt prezentate in ANEXA 1 la prezenta documentatie.

Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei este prezentat in ANEXA 3 la prezenta documentatie.

B. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/AMORTIZARE A
INVESTITIEL

Investitia consti in cresterea performantei energetice a blocului de locuinte si realizarea unor lucriri conexe cu
scopul respectdrii conditiilor impuse de legislatia in vigoare. Datorita specificului ei, investitia nu numai ca nu
genereaza costuri de operare suplimentare fatd de cele existente, dar mai mult, ea asigura o reducere substantiala
a cheltuielilor actuale cu energia.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Valoarea economiei anuale de energie 119.583,62 (lei/an). | Valoarea economiei anuale de energie 104.510,83 (lei/an).

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI:

A. IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Impactul social al realizarii investitiei este dat de: Intrucat se propune acelasi tip de investitie, diferenta
e cresterea gradului de satisfactie a locatarilor | constand doar din mdsurile constructive, impactul social si
blocului de locuinte; cultural sunt aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1.

e cresterea necesarului de fortd de muncd pe plan
local si implicit cresterea bunastarii in randul
locuitorilor localitatii.

Datorita specificului ei, investitia nu are un impact cultural.

B. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI: IN FAZA DE
REALIZARE, IN FAZA DE OPERARE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Locuri de munci estimate a se creea in faza de executie a | Intrucit se propune acelasi tip de investitie, iar costurile sunt
prezentei investitii este de: 7 persoane. apropiate, informatiile referitoare la locurile de munca create

Denumirea lucrarii: Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani - lotul Il

Strada Constructorul, Bl. 16, localitatea Petrosani, jud. Hunedoara Pag | 54

Faza: DALI



KLEVER SYSTEM S.R.L.
MUN. BISTRITA, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 30, BIROU 3, JUD. BISTRITA-NASAUD
C.U.I. 16861210

sunt aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1.
Prin realizarea investitie nu se creaza locuri de munca in faza
de operare.

C. IMPACTULASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITATII
SI A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ:

Reducerea consumului de energie pentru incalzirea cladirilor rezidentiale are ca efect reducerea costurilor de
intretinere cu incdlzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd si cresterea independentei energetice prin reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la
prepararea agentului termic pentru incalzire.

Implementarea proiectului contribuie la protejarea naturii prin scaderea consumului de combustibil conventional
(hidrocarburi) si implicit prin scaderea degajarii in atmosfera a gazelor cu efect de sera si alte substante nocive.
Folosirea combustibililor conventionali (hidrocarburi) duce la poluare, cresterea temperaturii globale,
distrugerea stratului de ozon, topirea calotei glaciare.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
In urma realizirii lucrdrilor propuse, se va asigura o | Inurma realizirii lucririlor propuse, se va asigura o reducerea
reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera cu | anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera cu 44.385,11 kg
51.107,06 kg CO2 /an. CO2 /an.

Lucrarile propuse in Scenariul 1 sunt similare cu cele propuse in Scenariul 2 din punct de vedere al impactului
asupra mediului. Atat in perioada de executie a lucrarilor propuse in Scenariul 1 si 2, cat si in perioada de
exploatare, prin realizarea investitiei nu se introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existentd asupra
solului, microclimatului, apelor de suprafatd, vegetatiei, faunei sau peisajului. Detalierea celor prezentate anterior
se realizeaza In continuare.

1) PROTECTIA APELOR:

e Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in vecinatatea lucrarilor, utilajele vor fi
stocate la sfarsitul zilei de lucru intr-o parcare betonatd special amenajata intr-o zona mai inalt3,
prevazuta cu o pantd astfel incat apele pluviale si eventualele scapari de carburanti sa fie retinute intr-
un separator de produse usoare. Impurificarea apelor poate aparea si in cazul unor scurgeri accidentale
de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind cantitati mici
nu pot infecta apa subterana. in timpul executiei lucrarilor, daci se respecti tehnologia de lucru, nu se
emit substante care sa afecteze calitatea apelor din panza freatica si a celor de suprafata. Se poate aprecia
cd impactul acestei activitati asupra apelor de suprafata si subterana este nesemnificativa.

e Poluanti in perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici o influentad asupra apelor de suprafata
si a celor de adancime prin masurile ce se vor lua pentru preintampinarea exfiltratiilor, apele uzate fiind
colectate prin intermediul retelei de canalizare interioare a cladirii. Se va realiza executia
corespunzatoare a retelelor de evacuare a apelor uzate in vederea evitarii pierderilor accidentale in ape,
pe sol si in subsol. Obiectivul va fi realizat ludndu-se strict in considerare respectarea indicatorilor de
calitate ai apelor uzate evacuate, conform prevederilor HG nr.188/2002, modificatd prin HG nr.
352/2005, respective ale normativului NTPA- 002/2005.

2) PROTECTIA CALITATII AERULUI:

e Poluanti in perioada de executie: Executia lucrarilor de constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf,
iar pe de alta parte, sursd de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse
petroliere distilate) in motoarele utilajelor necesare efectudrii lucrarilor propuse (autocamion,
autobasculantd, buldoexcavator, automacara, autobetoniera). Emisiile de praf, care apar in timpul
executiei lucrarilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe cdile de acces din incinta obiectivului.
Poluarea factorului de mediu AER este de scurta durata si limitd in timp (perioada de executie).

e Poluanti in perioada de exploatare: Dupa darea in folosintd, poluantii pentru aer sunt reprezentanti de
gazele de ardere emanate de centrala termica. Se va asigura controlul si verificarea tehnica periodica a
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centralelor termice si instalatiilor anexe, optimizarea programului de desfasurare a procesului de ardere,
cu respectarea legislatiei specifice.

3) PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI:

e Larealizarealucrdrilor se vor lua masuri prin care sa nu se afecteze calitatea solului In cazul unor scurgeri
accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind in
cantitati mici, ele nu pot infecta solul.

e Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectdrii si depozitarii temporare a deseurilor si se
va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul de colectare a deseurilor va fi
realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract incheiat cu
beneficiarul investitiei.

e Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate.

e Inurma celor previzute mai sus putem considera ci impactul asupra solului si subsolului este minim.

4) PROTECTIA iMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR:

e Poluanti in perioada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la
utilajele de executie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85+95 dBA, 1n unele cazuri
110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasa frecventa si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de
zgomot este prevazut in STAS de a nu depasi 70 dBA la limita perimetrului construit si sub 50dBA la cel
mai apropiat receptor protejat. Distanta de amplasare fata de locuinte nu este foarte mare, insa nu implica
inconfortul locuitorilor decat pe perioade limitate de timp, lucrdrile generatoare de zgomot fiind
organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate corespunzator pentru limita la maxim efectul
de disconfort.

e Poluanti in perioada de exploatare: in timpul desfisuririi diferitelor activititi, se vor asigura masuri
pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea
disconfortului si a efectelor negative asupra sanatatii populatiei.

5) PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:

Lucrdrile propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in executie sau exploatare,
deci nu necesita luare de masuri de protectie impotriva radiatiilor.

6) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR $I OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC:

e Pentru protectia mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul documentatiei, se prevad masurile ce se
impun a fi luate pentru lucrarile de constructii. Toate masurile luate sunt in concordanta cu prevederile
din OUG 195/2005.

e De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale
de constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in proximitatea amplasamentului, pentru
interzicerea depozitarii de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului
obiectivului, in locuri neautorizate, iar pamantul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea si restaurarea
terenului.

e Pentru siguranta, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.
Retelele electrice provizorii si definitive si corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic si
intretinute inci din faza de constructie. imprejurul obiectivului sunt previzute suprafete destinate
spatiilor verzi, care se vor mentine obligatoriu si vor fi intretinute corespunzator.

e Tot pentru protectia asezarilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot
ambiental in prevederile legislatiei In vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative
asupra sanatatii populatiei.

7) IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI SI FAUNEI TERESTRE

Situarea amplasamentului nu implica si nu determina - direct sau indirect - nici un impact asupra florei

si faunei existente Tn acestd zond intrucitimobilul este situatin mediu urban
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e Activitdtile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de
plante si nu altereaza populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate sau
nu. Investitia nu modifica dinamica resurselor speciilor de pesti si nu afecteaza spatiile pentru
addposturi, de odihnd, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale pasarilor. Vegetatia nu va fi
afectata.

e Intrucat impactul general asupra biodiversititii prin lucririle prevazute este redus, nu au reiesit ca
necesare masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu.

5.6. ANALIZA FINANCIARA ST ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE:

Analiza financiard si economica aferentd realizarii lucrarilor de interventie este elaborata intr-un document
compact, separat, prezentat in ANEXA 4 la aceastd documentatie tehnico-economica.
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6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E)

PUNCT DE VEDERE SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 AVANTA]J
TEHNIC Consumul total anual specific de energie | Consumul total anual specific de | Scenariul 1
este de 139,55 kWh/m2 an. energie este de 170,44 /m2 an.
ECONOMIC Valoarea anuald a economiei de enerie: | Valoarea anuald a economiei de | Scenariul 1
119.583,62 lei/an. enerie: 104.510,83lei/an.
FINANCIAR Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,494. Raportul  beneficiu-cost: ~ B/C= | Scenariul 2
0,500.
SUSTENABILITATE | Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu | Reducerea anuala a emisiilor de | Scenariul 1
efect de sera (echivalent kg de CO2): | gaze cu efect de sera (echivalent kg
51.107,06 kg COz/an. de CO2): 44.385,11 kg COz/an.
RISCURI In urma evaluarii riscurilor din Analiza de | Riscurile si concluziile privind | Scenariul 1=

Risc (informatii cuprinse in ANALIZA
FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA
REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE), se poate concluziona ca:

e Riscurile care pot aparea in
derularea proiectului au in
general un impact mare la
producere, dar o probabilitate
redusa de aparitie si declansare;

e Riscurile majore care pot afecta
proiectul sunt riscurile
financiare.

Probabilitatea de aparitie a riscurilor
tehnice este puternic diminuata prin
contractarea lucrarilor de executie cu
firme specializate.

evaluarea acestora sunt identice cu
cele din Scenariul 1.

Scenariul 2.

6.2. SELECTAREA SIJUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

Scenariul tehnico-economic recomandat de catre elaborator este Scenariul 1.

in vederea justificarii scenariului recomandat, s-au luat in considerare urmatoarele:

e Din punct de vedere tehnic, Scenariul 1 asigura o eficienta energetica superioara.

e Din punctde vedere economic, Scenariul 1 asigura o reducere mai mare a cheltuielilor cu energia datorita
eficientei energetice superioare.

e Din punct de vedere financiar, Scenariul 2 prezinta beneficii mai mari.

e Din punct de vedere al sustenabilitatii, Scenariul 1 are un impact pozitiv mai mare asupra mediului
datorita obtinerii unei reduceri anuala mai mari a emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2).

e Din punct de vedere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezinta aceleasi riscuri.

Din analiza informatiilor de mai sus, rezulta concluzia asupra alegerii Scenariului 1 ca varianta optima din punct
de vedere tehnico - economic.
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Varianta recomandata de catre elaborator este Scenariu 1.

Ca urmare a analizei cost-beneficiu si cost-eficacitate intocmite, se observa ca sunt indeplinite conditiile pentru
acordarea finantdrii nerambursabile din fonduri europene, demonstrand oportunitatea si necesitatea socio-
economica a investitiei.

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTIINVESTITIEI

BLOCUL DE LOCUINTE SITUAT LA ADRESA: STRADA CONSTRUCTORUL, BL. 16,
LOCALITATEA PETROSAN]I, JUDETUL HUNEDOARA

A. INDICATORI MAXIMALI IN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

e VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
o inclusiv T.V.A. - total: 2.378.060,38 lei;
o exclusiv T.V.A. - total: 1.998.370,06 lei;
e CONSTRUCTII-MONTAJ (C + M):
o inclusivT.V.A.: 2.079.366,73 lei;
o exclusivT.V.A.: 1.747.367,00 lei.

B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE FIZICE/
CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - §I,
DUPA CAZ, CALITATIVI, IN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE SI
REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE

Valoare la finalul
Indicatori de eficienta energetica implementarii
proiectului

Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/m2.an) 54,17
Consumul de energie primara totala (kWh/mz2.an) 178,44
Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale (kWh/m2.an) 170,52
Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/m2.an) 7,92
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/ m2 an) 29,00
Reducerea consumului anual specific de energie finald pentru Incalzire (%) 81,86%
Reducerea consumului de energie primara (%) 61,70%
Reducerea emisiilor de COz (%) 63,55%

B. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,
STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

e Economia anuala de energie:
o 247.739 kWh/an;
o 20,29 tep.
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C. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA iN LUNI

Durata de executie a lucrarilor de interventie este de: 12 luni.

6.4. PREZENTAREA MODULUI iN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIE]I,
CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotarari ale autoritatii locale, standarde referitoare la activitatea
din domeniul constructiilor vor fi incluse in proiectul tehnic si in detaliile de executie.

Toate performantele, care sunt necesare realizdrii sau functionarii corespunzatoare a intregului obiect, se vor
include in proiectul tehnic si in detaliile de executie si trebuiesc executate, chiar daca in etapele prezentate in
actuala documentatie, nu sunt prezentate separat, expres.

A) REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Se vor respecta cu strictete masurile de consolidare - daca este cazul- cat si respectdrii tuturor indicatiilor si
recomandarilor din cadrul expertizei tehnice. Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi, in mod obligatoriu,
puse la dispozitia expertului tehnic pentru verificarea conformitatii solutiilor alese cu masurile indicate in
expertiza tehnica.

B) SECURITATE LA INCENDIU

Proiectul va urmari respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de siguranta la foc a constructiilor” - P.118-
99, ,Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementdrile tehnice de specialitate
referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Blocul de locuinte, dupa modernizare, va avea gradul II rezistenta la foc.

Solutiile tehnice pentru lucrarile din Scenariul 1 propus spre implementare se incadreaza in urmatoarele clase si
niveluri de performantd cuprinse in urmatorul tabel.

Caracteristici tehnice, clase si niveluri de performanta
Clasa de reactie la foc Caracteristici tehnice,polistiren
Rezistenta ¥ expandat ignifugat (EPS)
te.r“.““;‘ Efortu! G2 Rezistenta la
Element minima compresiune a e e
corectata Hbloc < P+11E Hbloc >P+11E placilor la o erpendiculari
[m2K /W] deformatie de 10% - pe fg TR [kPa]
CS(10/Y) [kPa] pe fet

Parte vitrata 0,77 min. C-s2, d0 Al sau A2 -s1,d0 - -

Parte opaca 1,08 B -52,d0 Al A2-s1,d0 min. 80 min. 120
Planseu peste C-s2,d0 | B-s2,d0 | Al | A2-s1,d0 min. 120 min. 150
ultimul nivel
Planseu peste 10 B-s2,d0 min. 70 .

subsol

Blocul de locuinte are acces carosabil, practicabil pentru autospecialele de interventie.

Blocul de locuinte proiectat se incadreaza in nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice pentru
siguranta la foc. Conformarea la foc este corespunzatoare in acceptiunea prevederilor art. 2.2.10. din Normativul
P 118-99.
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Se asigura respectarea corelatiilor dintre gradul de rezistenta la foc, riscul de incendiu (destinatie), regimul de
indltime, numar utilizatori si arie construitd, prevazute de tabelul 3.2.4. si 3.2.5. din Normativul P 118-99.

C) IGIENA, SANATATE SI MEDIU iINCONJURATOR

Asigurarea igienei finisajelor interioare:

e Pentru realizarea lucrdrilor propuse, au fost prevazute finisaje ce nu contin substante toxice sau care sa
emitd gaze nocive.

e Printr-o ventilare corespunzatoare se elimina formarea condensului si a mucegaiului.

e Finisajele vor fi de tip lavabil, rezistente la dezinfectii, fara asperitati.

e Elementele de instalatii vor fi rezistente la agenti externi, solventi, detergenti, substante dezinfectante
lichide sau vaporii acestora.

Igiena ambientald vizuala:

e In spatiile proiectate, asigurarea cantititii si calititii luminii naturale si artificiale, se realizeazi in
conformitate cu normele de igiena si sandtate prevazute in STAS 6646.

e Acolo unde este necesar, iluminatul natural se va completa cu iluminat artificial. Nivelul de iluminare
medie pentru iluminatul general al spatiilor se stabileste in functie de destinatia spatiului respectiv si
cerintele de tema. Se vor respecta prevederile STAS 6221 “Iluminatul natural si artificial al Incaperilor
civile si industriale”.

Igiena auditiva:

e Pentru prevenirea depasirii nivelului de solicitare auditiva normala, conform Legii 10/1995, cap.III F, s-
au luat masuri constructive corespunzatoare la nivelul anvelopei cladirii.

Refacerea si protectia mediului:

e Trotuarele din jurul blocului de locuinte avor avea latimi de minim 1,0 m.

e Lucrdrile subterane si supraterane propuse nu afecteaza in nici un fel echilibrul ecologic, nu dauneaza
sanatatii, linistii sau starii de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali.

e  Asigurarea evitarii poluarii aerului exterior se realizeaza prin respectarea prevederilor STAS 10576 care
stabileste concentratiile maxime admise pentru potentialii poluanti emisi in atmosfera.

e Igiena evacudrii reziduurilor solide implica asigurarea unor sisteme corespunzatoare de colectare,
depozitare si evacuare, eliminand riscul de poluare a aerului, apei si a solului.

e  Gunoiul se colecteaza la un punct gospodaresc in incintd, dotat cu eurocontainere specializate pentru
gunoi menajer, sticla, plastic, hartie.

e Investitia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu, de aceea nu este
necesara refacerea/restaurarea amplasamentului.

e Refacerea mediului dupd perioada afectata santierului se asigura prin amenajarea de alei, rigole,
imbogatirea stratului vegetal, plantarea unor arbori, gard viu, flori, inierbare de taluzuri, lucrari care nu
fac obiectul prezentei investitii.

D) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE.

Conditiile tehnice prevazute pentru executie sunt in conformitate cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile
din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare” - indicativ NP 068-02 si prescriptiile In vigoare,
asigurandu-se astfel garantia unei calitati corespunzatoare in exploatare.

Alte conditii de siguranta propuse:

se va asigura ca pragul usii de acces va fi de max. 2,5 cm;

usile cu sticla la partea inferioara vor fi prevazute cu geam securizat pana la minim 90 cm inaltime;
ferestrele au parapet mai mare de 0,40 m;

Suprafetele vitrate (usi, ferestre, pereti) vor fi realizate cu materiale rezistente la lovire (plinuri, sticla
securizata, balustrade de protectie) pana la h = 0,90 m de la pardoseald;

e indltimea de sigurantd a parapetului la ferestre va fi: h curent = 0,80 m pentru cladiri cu denivelari de
panala 4,00 m - conf. prevederi STAS 6131.
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e sarpanta va fi prevazuta cu opritori de zdpadd, montate la aprox. 1 m de la streasina.

E) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Indicele de izolare auditiva (nivelul de performantd stabilit conform reglementdrilor tehnice in vigoare) va fi
realizat printr-o serie de masuri constructive, cum sunt:

e Izolarea acustica la zgomotul provenit din exterior, prin termoizolarea peretilor si Inlocuirea tamplariei
exterioare cu una etansa, elemente de constructie care asigura un nivel de zgomot sub 38 dB.

F) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

La dimensionarea grosimilor de termoizolatiilor s-au avut in vedere prevederile normativelor MC 001/2006 si
C107/2010 actualizat. Valorile rezultate in urma masurilor propuse pentru rezistentele termice corectate ale
elementele anvelopei fiind peste cele prevazute in Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea
Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor”,
indicativ C 107-2005.

in urma analizei termice si energetice a clidirii prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal de Masuri,
cladirea se va incadra in clasa energetica "B” avand o nota energetica 98,48 si un consum total anual specific
de energie finala de 139,55 kWh/m?2an impartit astfel:

e consumul total anual specific de energie finala pentru incalzire: 54,17 kWh/mZ2an;
e consumul total anual specific de energie finala pentru preparare apa calda de consum: 74,07 kWh /m2an;
e consumul total anual specific de energie finala pentru iluminat artificial: 11,31 kWh/m?2an;

e unindice de emisii echivalent CO2: 29,00 kgCO2/m?an.

G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Potential pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului, se regaseste in modul de utilizare al
resurselor naturale (apa potabila, combustibil, reciclarea deseurilor, etc) din persepectiva consumului de resurse
si a poluarii.

La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materiale si echipamente cu agrement de mediu si consum redus
de energie.

Implementarea masurile de interventie propuse va conduce la reducerea impactului asupra mediului si respectiv
reducerea amprentei de carbon a cladirii prin scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Beneficiile directe ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 este eficientizarea consumului de resurse
si de energie.

Ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 vor fi satisfacute urmatoarele obiective privind utilizarea
sustenabila a resurselor naturale la nivelul cladirii:

protectia resurselor;

conservarea mediului natural;

sanatatea, confortul si bundstarea utilizatorilor;
protectia mediului.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A
ANALIZEI FINANCIARE $I ECONOMICE

Aceasta investitiei se doreste a se finanta prin Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C5 - VALUL
RENOVARII AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale
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multifamiliale Operatiunea A.3- RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR
REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE.

Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fara TVA.
in cazul proiectelor depuse in cadrul PNRR, valoarea TVA aferenti cheltuielilor eligibile va fi suportati de la
bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme si/sau investitii pentru Componenta 5 - Valul Renovarii -
MDLPA, in conformitate cu legislatia n vigoare.

in afara valorii eligibile a proiectului, orice altd cheltuiald constituie cheltuiald neeligibil si va fi suportati de
beneficiar.
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7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS iN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE

Pentru proiectul - "Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani - lotul
II” - Strada Constructorul, Bl. 16 - a fost emis Certficatul de Urbanism anexat prezentei documentatii.

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE
IMOBILIARA

Nu este cazul.

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

Imobilul este situat in intravilanul orasului Petrosani, proprietate privata a detinatorilor de apartamente.

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII
CAPACITATII EXISTENTE

Prin prezenta documentatie nu s-a propus suplimentarea capacitatii existente privind asigurarea utilitatilor si in
consecinta nu sunt necesare avize pentru acestea.

7.5 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU,
IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA ACORD DE MEDIU

Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului este anexat prezentei documentatii.

7.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE

A. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA
RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE:

e Auditul energetic este anexat prezentei documentatii.
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B. STUDIU DE TRAFIC $I STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ:

e Nu este cazul.

C. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, IN CAZUL INTERVENTIILOR IN SITURI
ARHEOLOGICE:

e Nu este cazul.

D. STUDIU ISTORIC, IN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE:

e Nu este cazul.

E. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE iN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI:

e Auditul energetic
e Expertiza tehnica

Studiile de specialitate sunt anexate prezentei documentatii.

8. ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier pentru lucrdrile din prezenta documentatiei se vor realiza In zona obiectivului in
conformitate cu legislatia In vigoare si va fi detaliatd in cadrul urmatoarelor etape de proiectare.

Alimentarea cu apa a santierul se va realiza prin dotarea cu sursa proprie de apa.
Alimentarea la energie electrica se va realiza prin montarea unui tablou electric provizoriu.
Accesul in incinta organizarii de santier se realizeaza din cdile de acces existente.

Pentru lucrarile propuse In cadrul organizaari de santier nu sunt necesare demolari, devieri de retele, alimentare
cu energie termica si telecomunicatii.

Data: Proiectant,
11.05.2023 KLEVER SYSTEM S.R.L.

ing. Roman Samuiel

Digitally signed
ROMAN by ROMAN

S -l0s
SAMUI DAaxtJIELI IF

2023.05.24
L'lOSI 12:55:46 +03'00"
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OBIECTIV:

Proiectant:

MINIMAL - Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrogani
— lotul Il - Bloc 16, str. Constructorul

Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud
Bistrita-Nasaud

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

MINIMAL - Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul

Petrosani — lotul Il - Bloc 16, str. Constructorul

Valoare TVA Valoare
(l;lrrt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 7.068,60 1.343,03 8.411,63
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 7.068,60 1.343,03 8.411,63
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.11 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 500,00 95,00 595,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 6.100,00 1.159,00 7.259,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 9.100,00 1.729,00 10.829,00
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 6.100,00 1.159,00 7.259,00
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea 3.000,00 570,00 3.570,00
lucrarilor
35 Proiectare 130.690,00 24.831,10 155.521,10
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 58.450,00 11.105,50 69.555,50
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 1.500,00 285,00 1.785,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 10.790,00 2.050,10 12.840,10
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 59.950,00 11.390,50 71.340,50
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.11 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea 0,00 0,00 0,00
cererii de finantare
3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
372 Auditul financiar 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.8 Asistenta tehnica 21.799,55 4.141,91 25.941,46
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
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1 2 3 4 5
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 11.799,55 2.241,91 14.041,46
TOTAL CAPITOL 3 174.189,55 33.096,01 207.285,56
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 1.451.379,24 275.762,06 1.727.141,30
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 5.564,11 1.057,18 6.621,29
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 18.000,00 3.420,00 21.420,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.474.943,35 280.239,24| 1.755.182,59
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 21.250,00 4.037,50 25.287,50
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 21.250,00 4.037,50 25.287,50
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 44.043,43 8.368,25 52.411,68
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00
TOTAL CAPITOL 5 70.293,43 13.355,75 83.649,18
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.726.494,93 328.034,03| 2.054.528,96
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.485.261,95 282.199,77| 1.767.461,72
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DEVIZUL GENERAL: MINIMAL - Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul
Petrosani — lotul Il - Bloc 16, str. Constructorul

1| 2 | 3 4 | 5

In preturi la data de 08.05.2023; 1 euro 4,9227 lei curs inforeuro la luna mai 2021

Data Intocmit
08.05.2023 Dr. Ing. Naghiu George
NAGHIU Digitally signed
by NAGHIU

GEORGE- GEORGE-
SEBASTIA o 0524
N 12:52:38 +03'00'

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Petrosani

Devizul general este parte componenta a DALI.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani — lotul Il -
Bloc 16, str. Constructorul
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud

Bistrita-Nasaud

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani — lotul Il

- Bloc 16, str. Constructorul

N Valoare TVA Valoare
cr:.. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 8.316,00 1.580,04 9.896,04
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 8.316,00 1.580,04 9.896,04
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.11 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 500,00 95,00 595,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 6.100,00 1.159,00 7.259,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 9.100,00 1.729,00 10.829,00
cladirilor
3.441 Audit energetic 6.100,00 1.159,00 7.259,00
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea 3.000,00 570,00 3.570,00
lucrarilor
3.5 Proiectare 130.690,00 24.831,10 155.521,10
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 58.450,00 11.105,50 69.555,50
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 1.500,00 285,00 1.785,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 10.790,00 2.050,10 12.840,10
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 59.950,00 11.390,50 71.340,50
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.1 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea 0,00 0,00 0,00
cererii de finantare
3.71.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.8 Asistenta tehnica 23.856,41 4.532,72 28.389,13
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00




BD 7

Pag 2

DEVIZUL GENERAL: Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani —
lotul Il - Bloc 16, str. Constructorul

1 2 3 4 5
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 13.856,41 2.632,72 16.489,13
TOTAL CAPITOL 3 176.246,41 33.486,82 209.733,23
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.707.504,99 324.425,95 2.031.930,94
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6.546,01 1.243,74 7.789,75
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 18.000,00 3.420,00 21.420,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.732.051,00 329.089,69( 2.061.140,69
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 25.000,00 4.750,00 29.750,00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 25.000,00 4.750,00 29.750,00
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 51.756,65 9.833,76 61.590,41
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00
TOTAL CAPITOL 5 81.756,65 15.533,76 97.290,41
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.998.370,06 379.690,32| 2.378.060,38
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.747.367,00 331.999,73| 2.079.366,73




BD 7 | Pag 3

DEVIZUL GENERAL: Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani —
lotul Il - Bloc 16, str. Constructorul

1] 2 | 3 | 4 | 5

In preturi la data de 08.05.2023; 1 euro 4,9227 lei curs inforeuro la luna mai 2021

Data Intocmit
08.05.2023 Dr. Ing. Naghiu George
NAGHIU  pigitally signed
by NAGHIU

GEORGE‘ GEORGE-
e SEBASTIA “SEBASTIAN

Date: 2023.05.24
N 12:52:51 +03'00'

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Petrosani

Devizul general este parte componenta a DALI.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani — lotul Il -
Bloc 16, str. Constructorul
OBIECTUL: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud
Bistrita-Nasaud
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
Valoare TVA Valoare
(':\lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 8.316,00 1.580,04 9.896,04
terenului la starea initiala
1.3.1 Amenajari exterioare 8.316,00 1.580,04 9.896,04
TOTAL | - subcap. 4.1 8.316,00 1.580,04 9.896,04
Total deviz pe obiect 8.316,00 1.580,04 9.896,04
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill)

Proiectant
Dr. Ing. Naghiu George
NAGH'U Digitally signed
by NAGHIU

GEORGE- *GEORGE-""""
S E BAST'A SEBASTIAN

Date: 2023.05.24
N 12:53:03 +03'00'

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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Pag 5

OBIECTIV: Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani — lotul Il -
Bloc 16, str. Constructorul
OBIECTUL: Lucrari de reabilitare termica - anvelopa
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud
Bistrita-Nasaud
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Lucrari de reabilitare termica - anvelopa
Valoare TVA Valoare
(':\lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.702.051,00 323.389,69| 2.025.440,69
4.1.1 Reabilitare termica 1.702.051,00 323.389,69| 2.025.440,69
TOTAL | - subcap. 4.1 1.702.051,00 323.389,69| 2.025.440,69
Total deviz pe obiect 1.702.051,00 323.389,69| 2.025.440,69
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Iil)

Proiectant

Dr. Ing. Naghiu George

NAGHIU
‘GEORGE- ‘&eoree
SEBAST'A SEBASTIAN

Date: 2023.05.24
N 12:53:13 +03'00"

Digitally signed

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani — lotul Il -
Bloc 16, str. Constructorul
OBIECTUL: Sisteme alternative de producere a energiei electrice
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud
Bistrita-Nasaud
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Sisteme alternative de producere a energiei electrice
Valoare TVA Valoare
(':\lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 5.453,99 1.036,26 6.490,25
411 Instalatie electrica panouri fotovoltaice - 1 panou 5.453,99 1.036,26 6.490,25
TOTAL | - subcap. 4.1 5.453,99 1.036,26 6.490,25
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 6.546,01 1.243,74 7.789,75
functionale
421 Montaj echipamente - sistem fotovoltaic - 1 6.546,01 1.243,74 7.789,75
panou
TOTAL Il - subcap. 4.2 6.546,01 1.243,74 7.789,75
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 18.000,00 3.420,00 21.420,00
care necesita montaj
4.31 Lista echipamente - Sistem fotovoltaic - 1 panou 18.000,00 3.420,00 21.420,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 18.000,00 3.420,00 21.420,00
Total deviz pe obiect 30.000,00 5.700,00 35.700,00
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Iil)

Proiectant
Dr. Ing. Naghiu George

Digitally signed

NAGHIU . .. byNAGHIU

GEORGE-  Gpucriay
SEBASTIAN Date: 2023.05.24

12:53:24 +03'00"

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani — lotul Il -
Bloc 16, str. Constructorul
OBIECTUL: Organizare de santier
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud
Bistrita-Nasaud
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Organizare de santier
Valoare TVA Valoare
(':\lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente 25.000,00 4.750,00 29.750,00
organizarii de santier
5111 Organizare de santier - lucrari de constructii 25.000,00 4.750,00 29.750,00
TOTAL | - subcap. 4.1 25.000,00 4.750,00 29.750,00
Total deviz pe obiect 25.000,00 4.750,00 29.750,00
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill)

Proiectant
Dr. Ing. Naghiu George

GEORGE-  Geansay
SEBASTIAN Date: 2023.05.24

12:53:36 +03'00'

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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BD 7 Pag 1
OBIECTIV: Renovare energeticd moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani —
lotul Il
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210,
J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud
DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii
Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani — lotul Il
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA Valoare
L (fara TVA) cu TVA
crt. de cheltuieli - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 20.790,00 3.950,10 24.740,10
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 20.790,00 3.950,10 24.740,10
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 1.000,00 190,00 1.190,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 12.200,00 2.318,00 14.518,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 20.200,00 3.838,00 24.038,00
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 12.200,00 2.318,00 14.518,00
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.5 Proiectare 430.194,00 81.736,86 511.930,86
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 194.304,00 36.917,76 231.221,76
de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 3.000,00 570,00 3.570,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 35.590,00 6.762,10 42.352,10
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 197.300,00 37.487,00 234.787,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.11 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii 0,00 0,00 0,00
de finantare
3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.8 Asistenta tehnica 66.250,22 12.587,54 78.837,76
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 20.000,00 3.800,00 23.800,00
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3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 46.250,22 8.787,54 55.037,76
TOTAL CAPITOL 3 541.844,22 102.950,40 644.794,62
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 5.707.638,66 1.084.451,35 6.792.090,01
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 19.638,03 3.731,22 23.369,25
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 54.000,00 10.260,00 64.260,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 5.781.276,69 1.098.442,57 6.879.719,26
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 50.000,00 9.500,00 59.500,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 50.000,00 9.500,00 59.500,00
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 172.877,82 32.846,78 205.724,60
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00
TOTAL CAPITOL 5 232.877,82 44.246,78 277.124,60
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 6.576.788,73 1.249.589,86 7.826.378,59
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5.798.066,69 1.101.632,67 6.899.699,36
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ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA
AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE

INTERVENTIE

1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA

1.1. PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Prin realizarea investitiei ,Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul
Petrosani - lotul I1”, Strada Constructorul, Bl. 16 se urmareste reabilitarea termica a blocului de locuinte.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

. Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale.

° Scaderea consumului anual de energie primara.

° Scadderea consumului anual specific de energie pentru incalzire.

° Scdderea consumului anual specific de energie.

. Scdderea anuala a emisiilor echivalent CO2.

° Cresterea numarului de gospodarii cu o clasificare mai buna a consumului de energie.

° Gestionarea inteligentd a energiei si utilizarea energiei din surse regenerabile in sectorul
locuintelor.

Obiectivele proiectului ,Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani
- lotul II”, pot fi indeplinite prin doua scenarii:

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

Corespunde pachetului de masuri maximal descrisin | Corespunde pachetului de masuri minimal descris in
cadrul capitolului 5 din D.A.L.L. cadrul capitolului 5 din D.A.L.L.

Valoarea investitiei totale de capital 2.378.060,39 | Valoarea investitiei totale de capital 2.054.528,96
lei lei

Termen de realizare a investitiei 12 luni Termen de realizare a investitiei 12 luni

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani - lotul 11", Strada Constructorul, Bl. 16
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1.2. IPOTEZE DE BAZA ALE ANALIZEI FINANCIARE

Obiectivul principal al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula
indicatorii performantei finaciare a proiectului. Analiza financiara utilizeaza principiul
incremental, pentru evaluarea investitiei. Principiul incremental presupune utilizarea a doua
alternative, in vederea determinarii indicatorilor financiari, Varianta “Fara Investitie” - “Do
Nothing” (situatia actuala) si varianta “Investitie cu Impact Major” - “Do Something”. Analiza
incrementala va urmari numai modificarile survenite ca urmare a implementarii proiectului.
Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt valoarea financiara neta actualizata a
obiectului si rata financiara interna a rentabilitatii. Indicatorii utilizati pentru analiza financiara
sunt valoarea financiara neta actualizata a obiectului si rata financiara interna a rentabilitatii.
Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt VALOAREA FINANCIARA NETA
ACTUALIZATA a obiectului si RATA FINANCIARA INTERNA A RENTABILITATII.

Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului
pentru a calcula ratele randamentului adecvate, rata interna financiara a randamentului
capitalului (RIRF) si valoarea neta financiara actuald corespunzatoare (VNAF).

Structura analizei financiare presupune cd, pe baza valorii totale a investitiei, a determinarii
veniturilor si costurilor totale aferente exploatarii, a identificarii surselor financiare, a
determinarii sustenabilitatii financiare si a fluxurilor de numerar, se va determina RIRF.
Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiara este cea a fluxului net de
numerar actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, cum sunt amortizarea si
provizioanele, nu sunt luate In consideratie.

Rata de actualizare utilizata este de 4% pentru lei, conform Regulament (EU) Nr. 480/2014.
Ca o definitie generala, rata financiara a actualizarii reprezinta costul de oportunitate al
capitalului. Costul de oportunitate al capitalului reprezinta costul renuntarii la rentabilitatea
sigura oferita de o investitie in speranta obtinerii unei rentabilitati mai mari.

Perioada de referinta sau Orizontul de timp luat in calcul este de 15 ani. Prin orizontul de
timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada
adecvata vietii sale economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul
sau pe termen mediu/lung.

Numarul maxim de ani pentru care se face previziunea determina durata de viata a proiectului
si este legat de sectorul in care se realizeaza investitia.

Perioada de referinta include perioada de implementare a operatiunii.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:

"Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani - lotul 11", Strada Constructorul, Bl. 16
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2. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII CARE JUSTIFICA
NECESITATEA SI DIMENSIONAREA INVESTITIEI, INCLUSIV
PROGNOZE PE TERMEN MEDIU $I LUNG

Cladirile proiectate Tnainte de anul 1990 inregistreaza cele mai importante pierderi de energie prin
peretii exteriori, ferestre si terasd. Aceste pierderi de energie determina costuri foarte ridicate cu
incalzirea spatiilor pe perioada de iarna. Totodat3, cladirile proiectate Tnainte de 1990 prezintd adesea
elemente de constructii ale fatadelor degradate/deteriorate, cu potential risc de prabusire, dar si
componente - pereti exteriori si timplarie exterioara -neperformante din punct de vedere energetic.

Blocul de locuinte situat in Strada Constructorul, Bl. 16, PETROSANI, Hunedoara, face parte din aceasta
categorie. In cazul in care nu se realizeaza investitia, se estimeaza cresterea de la an la an a costurilor
energia termica, cu reparatiile si a celor de intretinere a cladirii existente.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta
energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului
prevede, printre altele, ca statele membre sd ia toate masurile pentru imbunatatirea eficientei
energetice la utilizatorii finali si stabilirea unei tinte nationale de minimum 9% privind economiile de
energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei. Prin Directiva nr 27/2012 cu privire la eficienta
energeticad se se stabileste obiectivul de reducere cu 20% a consumului de energie primara pana in
2020.

Strategia Energeticd a Romaniei 2016-2030,cu perspectiva anului 2050 stabileste directiile pe care tara
noastra isi propune sa le urmeze pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana. Pe
termen scurt, mediu si lung, se stabileste ca una dintre actiunile prioritare de urmat, la nivel national si
local este Programul de reabilitare termica a cladirilor publice si rezidentiale.

Prin realizarea lucrarilor de eficientizare energetica, Municipiul Petrosani isi doreste sa se alinieze
strategiei nationale in domeniul energiei. Prin realizarea lucdrilor de interventie privind cresterea
performantei energetice a cladirii, se reduc cheltuielile cu Intretinerea locuintelor, se asigura sustinerea
agentilor economici din domeniul constructiilor si se creeaza noi locuri de munca.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani - lotul 11", Strada Constructorul, Bl. 16

Pag |3



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

3. ANALIZA FINANCIARA

La elaborarea analizei financiare s-a adoptat metoda folosirii preturilor fixe, fara a aplica un scenariu de
evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume lei. Rata de actualizare folosita in
estimarea rentabilitatii proiectului este cea recomandata in Regulamentul (EU) Nr. 480/2014 si anume
4%, procent identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane
reprezentative de proiecte similare in spatiul european si implementate cu succes din surse publice.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor de performanta, se
estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitiei pe perioada de
referinta. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major
asupra comunitatii locale, actualizarea se aplica la nivelul recomandat de 4%.

3.1. CHELTUIELI SI VENITURI DIN EXPLOATARE:

Veniturile si costurile se determina prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparatie intre
veniturile si costurile din scenariile cu noua investitie si veniturile si costurile din scenariul fard noua
investitie.

Cheltuielile si veniturile din exploatare ilustrate in TABELUL NR.1.1 si 1.2. prezentate in sectiunea
TABELE.

Pentru calculul costurilor de exploatare, in vederea determinarii ratei interne a rentabilitatii, financiare,
toate elementele care nu conduc la o crestere efectiva a cheltuielilor banesti se exclud, chiar daca aceste
elemente sunt incluse In mod normal in contabilitatea societatii (balante, bilanturi si contul de profit si
pierderi).
Urmatoarele elemente trebuie sa fie excluse deoarece includerea lor nu este In concordanta cu metoda
fluxului de numerar actualizat:
e amortizarile, deoarece ele nu reprezinta plati efective in numerar;
e orice rezerve considerate pentru viitor costuri de inlocuire. Acestea nu corespund unui consum
real de bunuri ;
e orice rezerve pentru categorii diverse, care se iau in considerare numai in analiza riscurilor si
nu prin includerea valorilor respective in calculul costului total.

A. VENITURI DIN EXPLOATARE
Prezentul proiect nu este generator de venit.

Economiile realizate datorita reducerii cheltuielilor cu utilitatile in urma realizarii investitiei nu sunt
atrase indirect in "buzunarul” beneficiarului, Municipiul Petrosani, deoarece cheltuielile de intretinere
sunt suportate de utilizatorii finali, proprietarii locuintelor.

Totusi, investitia genereaza aceste economii de energie care, dupa implementare, se vor regasi in
reducerea cheltuililor cu energia suportate de proprietarii locuintelor din blocurile reabilitate termic.

Intrucat investitia nu genereaza alte venituri, economiile de energie vor fi considerate resurse
financiare.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani - lotul 11", Strada Constructorul, Bl. 16
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Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

119.583,62 lei/an 104.510,83 lei/an

B. CHELTUIELI OPERATIONALE

Singurele cheltuieli care vor aparea pe parcursul orizontului de timp sunt cele de Intretinere si reparatii
curente.

Cheltuieli de intretinere si reparatii curente:

Aici se includ cheltuielile de mentenanta, reparatii si service-are pentru buna functionare investitiei
(revizii, inlocuire eventuale piese defecte, etc).

Intrucatinvestitia va beneficia de o perioada de garantie de minim 2 ani, se estimeaza ca aceste cheltuieli
vor aparea doar din al patrulea an al orizontului de timp. Pentru al 11-lea an al orizontului de timp se
preconizeaza unele reparatii capitale.

Cheltuielile de intretinere si reparatii curente anuale, aferente investitiei sunt estimate a fi :

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

2.378,06 lei/an 2.054,53 lei/an

3.2. DETERMINAREA PROFITABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEL CALCULUL
INDICATORILOR FINANCIARI.

Rentabilitatea financiara (RIRF) si Venitul Net Actualizat (VNAF) sunt calculate la total valoare
investitie - Vezi TABELUL NR. 2.

Scenariul 1 cu Scenariul 2 cu
investitie maxima investitie medie
Rata interna de rentabilitate calculata la valoarea totala
- 0 - 0
a investitiei: RIRF = 6,575% 6,417%
Venitul net actualizat calculat la valoarea totala a
investitiei: VNAF = -1.244.774,15 lei -1.063.273,15 lei
Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,494 0,500

Indicatorii rentabilitdtii financiare a investitiei s-au calculat pe baza fluxului de numerar net
incremental, care reprezinta diferenta dintre intrarile de numerar si iesirile de numerar, respectiv
valoarea reald de numerar platita sau primita pentru proiect.

Valoarea negativa a venitului net actualizat se datoreaza veniturilor operationale care nu pot acoperi
costurile totale (inclusiv costul investitiei) in orizontul de timp.

Valorile negative se datoreaza fluxului de numerar negativ din timpul primului an. Ca atare, pentru a fi
realizat, proiectul are nevoie de interventie financiara.

Rata interna de rentabilitate este sub rata de actualizare, investitia urmand a se recupera, dar intr-o
perioada mai mare decat perioada de referinta aleasa pentru analiza.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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3.3. ANALIZA SUSTENABILITATII FINANCIARE:

Aceasta analiza se face pentru a verifica daca resursele finananciare sunt suficiente pentru acoperirea
tuturor fluxurilor financiare de iesire, an dupa an, pentru intregul orizont de timp al proiectului.
Sustenabilitatea financiara este verificata daca, de-a lungul anilor considerati in analiza, fluxul net
cumulat este intotdeauna pozitiv.

Calculul sustenabilitatii financiare este ilustrat de TABELUL NR.3.1. si 3.2.

In acest tabel nu este inclusa valoarea reziduald pentru ca investitia nu este cu adevarat lichidata la
sfarsitul perioadei de referintd, in consecinta neexistand o intrare reald de bani rezultata din vanzarea
investitiei dupa orizontul de prognoza de 15 de ani.

Din analiza fluxurilor nete de numerar rezulta ca sustenabilitatea financiara este verificatd deoarece
acest indicator este mai mare decat 0 pentru intregul orizont de timp luat in considerare.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat in considerare toate costurile si toate sursele
de finantare atat pentru investitie cat si pentru operare si functionare. Intrucat proiectul nu este
generator de venituri, autoritatea contractanta va asigura valoarea investitiei din fonduri proprii si prin
atragerea de finantare nerambursabila.

Din calculele rezultate in Tabelul nr.3.1 si 3.2., se poate constata ca, pentru fiecare an al perioadei de
analiza, fluxul net cumulat este pozitiv, deci investitia este sustenabila financiar .

3.4. CONCLUZIILE ANALIZEI FINANCIARE:

Indicatorii analizei financiare arata ca proiectul nu este profitabil din punct de vedere financiar, in nici
unul din scenariile propuse.

Investitia urmeaza a se recupera, dar intr-o perioada mai mare decat perioada de referinta aleasa pentru
analiza.

Investitia genereaza beneficii indirecte, pe plan social la nivelul comunitatii locale si cu implicatii
benefice pe termen lung.

Pentru realizarea investitiei, este necesara sustinerea financiara prin accesarea unor fonduri externe.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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4. ANALIZA ECONOMICA ; ANALIZA COST-EFICACITATE

Conform HG nr. 907 /2016, in cazul obiectivelor de investitii a caror valoare totald estimata nu depaseste
pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se
elaboreaza analiza cost-eficacitate. Pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin
hotarare a Guvernului este de 30 milioane de lei, potrivit articolului 42, aliniatul 1 din legea nr.
500/2002, cu modificarile si completdrile ulterioare, In vigoare la data intocmirii prezentei
documentatii.

Avand in vedere ca valoarea totald de investitie pentru prezentul obiectiv nu depaseste pragul amintit,
se elaboreaza in continuare analiza cost-eficacitate.

4.1. ANALIZA COST-EFICACITATE

Analiza cost-eficacitate se utilizeaza in cazul proiectelor a caror beneficii sunt foarte dificil de evaluat in
termeni monetari, iar costurile se pot evalua cu mai multa siguranta.

ACE nu este utila pentru a decide daca un anumit proiect va primi finantare sau nu, doar pentru a
compara doua optiuni tehnice si a alege care este optiunea cu cele mai eficiente rezultate.

In analiza de eficacitate, orizontul de timp al analizei individuale a unei alternative depinde de durata
fazei de exploatare care este determinata de durata economica de viata a investitiei si a componentelor
sale. Ca reguld, durata de viad se incheie atunci cand incep sa se acumuleze costuri mai mari decat
beneficiile realizabile. Avand in vedere faptul ca este dificil de prezis acest moment, perioada de operare
previzibila se bazeaza pe cifrele medii ale sperantei de viata luate din proiecte comparabile.

In analiza cost-eficacitate conceptul de valoare reziduald nu existi. Orizntul de timp va acoperi o
perioada mai lunga de analiza pentru a evita valoarea reziduala. Orizontul de timp luat in calcul este de
30 ani.

Prin orizontul de timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Abordand metoda incrementala, in analiza cost eficacitate se vor determina costurile suplimentare
(necesare pentru a obtine rezultatele asteptate) ca diferenta dintre costurile proiectului si costurile
scenariului "fara proiect” (Business as Usual - BAU). Utilizarea costurilor constante este recomandata in
domeniul de aplicare al ACE.

In analiza cost eficacitate se calculeaza Costul Unitar Dinamic (CUD) care este un indice dinamic, care
ia In considerare distributia costurilor si efectelor pe orizontul de analiza. CUD este similar cu raportul
cost /beneficiu din ACB, dar beneficiile sunt exprimate 1n unitati fizice.

CUD se calculeaza dupa urmatoarea formula:

SCt/(1+)t

TEt/(1+i)t
DPC = costul unitar dinamic

Ct = costurile in anul t

anul t = durata de viata

Et = efecte in anul t, in unitdti fizice

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

CUD este masura ideala a costului-eficacitate a unei investitii. Este sensibil la schimbarile in distributia

costurilor si a efectelor de-a lungul timpului.

Calculul CUD este prezentat in Tabelul 4.1 si 4.2 din sectiunea TABELE.

Ca si date de intrare s-au luat in considerare costurile investitiei si costurile de operare de-a lungul

orizontului de timp iar ca si beneficii in unitati fizice, economia anuala de energie in kwh/an.

Utilizarea CUD face alternativele comparabile.

Scenariul 1 - varianta cu
investitie maxima- corespunde
Pachetului maximal

Scenariul 2 - varianta cu
investitie medie - corespunde
Pachetului minimal

VNA costuri 2.474.048,22 lei 2.137.457,81 lei
VNA beneficii 4.045.700,46 kwh 3.535.764,43 kwh
CUD 0,612 0,605

4.2, CONCLUZII

Comparand cele 2 scenarii propuse in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, se
observa ca, desi costurile de investitie ale scenariulu maximal sunt mai ridicate , efectele benefice ale
acestuia, il fac mai eficace pe termen lung.

Solutia recomandata privind cresterea performantei energetice a cladirii este cea din Pachetul Maximal.
Aceasta solutie asigura reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea
emisiilor de gaze cu efect de ser3, astfel incat consumul anual specific de energie calculat pentru incalzire
va scidea sub 123 kWh/m?an, in conditii de eficientd economica.

Pachetul de masuri asigura un nivel optim din punctul de vedere al costurilor si al cerintelor de
performantd energeticd, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica
a cladirilor.

Recomandarea pachetului de masuri Maximal s-a realizat In urma rezultatelor obtinute care justifica
eficienta energetica si economica a actiunii de crestere a performantei energetice a cladirii pe termen
lung, cu influente benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie n exploatare si
impactului asupra mediului pe termen lung.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

5. ANALIZA DE RISC

Riscurile se pot defini ca si probabilitdti de producere a unor pierderi in proiect sau nesiguranta asociata
oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la efectul
unui eveniment, in cazul in care acesta se produce. Riscul aapare atunci cand:

e Un eveniment se produce sigur, dar rezultatele lui sunt incerte;
e Efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia acestuia este nesigura;
e Atat evenimentul, cat si efectul acestuia sunt incerte.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea urmatoarelor
etape:

e Identificarea riscurilor pe baza surselor de risc; (Identificarea riscurilor realizata in aceasta
analiza este preeliminara. Pe parcursul implementari proiectului, se recomanda actualizarea
identificarii riscurilor, de cdtre membrii echipei de proiect, in cadrul sedintelor de progres
lunare)

e Estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate;

e (Gestionarea riscului, pe baza Graficului de management al riscului.

5.1. RISCURILE identificate IN CADRUL PREZENTULUI PROIECT:

A. RISCURI ECONOMICE:
e cresterea ratei de actualizare ;
e schimbarea ratelor de schimb ;
e cresterea accelerata a inflatiei.
B. RISCURI CONTRACTUALE:
e nerespectarea clauzelor contractuale de catre executant;
e probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale.
C. RISCURI FINANCIARE :
e neobtinerea de finantare europeans;
e majorarea impozitelor;
e cresterea cheltuielilor de capital;
e incasari insuficiente la bugetul local.
D. RISCURI POLITICE:
e intarzieri ale proceselor de avizare;
e schimbari politice majore;
e renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a reorientarii
investitionale.
E. RISCURI NATURALE:
e conditii meteo nefavorabile;
e cutremure;
e incendii;
e inundatii.
F. RISCURI INSTITUTIONALE SI ORGANIZATIONALE:
e management de proiect neadecvat;
e greve;

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

e lipsa de resurse si de planificare.
G. RISCURI OPERATIONALE SI DE SISTEM :
e probleme de comunicare;
e estimari gresite ale pierderilor.
H. RISCURI DETERMINATE DE FACTORUL UMAN :
e erori de estimare;
e erori de operare;
e sabotaj, vandalism.
I. RISCURI TEHNICE:
e lipsa de personal specializat si calificat a executantului;
e nerespectarea proiectelor reglementarilor si standardelor tehnice de executie;
e control defectuos al calitatii;
e modificari de solutii tehnice;
e lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale/utilaje;
e intarzieri de finalizare.
J. RISCURI LEGALE:
e modificarea legislatiei in vigoare;
e nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU.

5.2. ESTIMAREA SI EVALUAREA RISCURILOR PE BAZA MATRICEI
IMPACT/PROBABILITATE:

Evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce priveste masurile care trebuiesc luate pentru gestionarea
riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazeaza pe:

e Dimensionarea riscului - se determina impactul.
e Masurarea riscului - se determina probabilitatea producerii riscului.

Abordarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate

Impact/Probabilitate | Scazut | Mediu | Mare
Scazuta 1 2 3
Medie 4 5 6
Mare 7 8 9

Evaluarea riscurilor:

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Categorie de risc

Risc

Punctaj conform
matrice de evaluare

Riscuri economice

- cresterea ratei de actualizare

w

-schimbarea ratelor de schimb

-cresterea accelerata a inflatiei

Riscuri contractuale

-nerespectarea clauzelor contractuale de catre executant

-probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale.

Riscuri financiare

- incasari insuficiente la bugetul local

-majorarea impozitelor

-cresterea cheltuielilor de capital

-neobtinerea de finantare europeana

Riscuri politice:

-intarzieri ale proceselor de avizare

WlW|H|IN|UTI|N|OV| OV U

-renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor
politice sau a reorientarii investitionale.

[u=y

-schimbari politice majore

Riscuri naturale

-conditii meteo nefavorabile

-cutremure

- incendii

-inundatii

Riscuri
institutionale si
organizationale

- management de proiect neadecvat

-greve

-lipsa de resurse umane si de planificare

Riscuri operationale
si de sistem

-probleme de comunicare

-estimari gresite ale pierderilor

Riscuri determinate
de factorul uman

-erori de estimare

-erori de operare

-sabotaj, vandalism

Riscuri tehnice

-lipsa de personal specializat si calificat a executantului

IIN|ININ N R (=== = DN

-nerespectarea proiectelor,
standardelor tehnice de executie

reglementarilor si

w

-modificari de solutii tehnice;

-control defectuos al calitatii

-lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale/utilaje

-intarzieri de finalizare a lucrarilor

Riscuri legale

-modificarea legislatiei in vigoare

-nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU

WIN|UT|W|WwW| N

In urma evaluarii riscurilor se poate concluziona ca:

Riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere,
dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare;

Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare;

Probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice este puternic diminuata prin contractarea
lucrarilor de executie cu firme specializate.

5.3.

GESTIONAREA RISCULUI, PE BAZA GRAFICULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI:

Pentru o buna urmarire si gestionare a riscurilor se parcurg urmatoarele operatiuni:

Planificare;

"Renovare energetica moderata a 6 cladiri rezidentiale din Municipiul Petrosani - lotul 11", Strada Constructorul, Bl. 16
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

e Monitorizare;

e Alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlaturarii efectelor riscurilor produse;

e Control.

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a riscurilor la care proiectul este supus, precum si pentru o
corecta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscurilor.

alocarilor defectuoase de resurse din
partea executantului

cerinte care sa asigure performanta

tehnica si  financiara a  firmei
contractante.
Impunerea unor clauze contractuale

preventive.

. . Probabilitate de
Risc Management risc ..
aparitie
Inflatia este mai mare decat cea | Contracte ferme cu furnizorii, in faza de medie
pronosticata achizitie, cu 1Incadrarea in bugetul
proiectului
Nerespectarea clauzelor contractuale | Stipularea de garantii de buna executie si medie
de catre executant penalitdti In contractele de executie
Probleme neprevazute ale furnizorilor | Aprovizionare ritmica, contracte ferme scazuta
de materiale. cu furnizorii
Conditiile de mediu ingreuneaza | Reprogramarea activitatilor, corelarea medie
realizarea fizica a lucrarilor cu prognozele INMH
Incdsari insuficiente la bugetul local | Cautarea unor surse de finantare scazuta
sau neobtinerea de finantare | alternative
europeana - Planul de finantare se
modifica
Management de proiect neadecvat si | Stabilirea responsabilitatilor echipei de scazuta
lipsa de resurse umane si de | proiect de catre reprezentantul legal,
planificare prin realizarea unor fise de post
Numirea In echipa de implementare a
unor persoane cu exeprienta in proiecte
similare
Contractarea de management de proiect
specializat extern
Modificari de solutii tehnice Program de instruire adecvat pentru top- scazuta
managementul
Intarzierea lucrarilor datorita | Prevederea in caietul de srcini a unor medie

Analiza riscurilor releva faptul ca proiectul nu cunoaste riscuri majore, care ar putea intrerupe
realizarea acestuia. Planificarea corectd a etapelor de implementare a proiectului, precum si
monitorizarea continua pe parcursul implementarii, asigura gestionarea adecvata a riscurilor care pot

influenta proiectul.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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NR. CRT.

BORDEROU

PIESE DESENATE

Str. Constructorul, Bl. 16, Loc. Petrosani, Jud. Hunedoara
D.A.L.L

TITLU PLANSA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA
PLAN DE SITUATIE

PLAN PARTER EXISTENT
PLAN ETAJ CURENT EXISTENT
PLAN INVELITOARE EXISTENTA
SECTIUNE EXISTENTA

FATADE EXISTENTE

PLAN PARTER PROPUS

PLAN ETAJ CURENT PROPUS
PLAN INVELITOARE PROPUSA
SECTIUNE PROPUSA

FATADE PROPUSE

SCARA

1:2000
1:500

1:200
1:200
1:200
1:100
1:200
1:200
1:200
1:200
1:100
1:200

NR.
PLANSA

A-0.01
A-0.02

A-0.1
A-0.2
A-0.3
A-0.4
A-0.5
A-1.1
A-1.2
A-1.3
A-1.4
A-1.5



Garaje

risc mic

LEGENDA
[ CLADIREA STUDIATA

- bloc de locuinte, S+P+2E

4 ACCES PRINCIPAL

] STRAZI
] CLADIRI VECINE

=

Beneficiar: Muninicipiul Petrosani Proiect nr.
PROIECTANT GENERAL:
V KLEVERSYSTEMSRL. | Titlu: Regenerare energetica moderatd a 6 cladiri rezidentiale din 564.1/2023
str. 1 Decembrie nr. 30, 420080 Bistrita, tel/fax: +40 263/ 206137 Municipiul Petrosani - lotul 11 Specialitate
Amplasament:Str. Constructorul, Bl. 16, Loc. Petrosani, Jud. Hunedoara Arhitectura
Sef proiect |Ing. Roman Samuiel Scara Titlu plansa: Faza:
1:500 DALL
Froiectat Arh. Ratiu Raluca Data PLAN DE SITUATIE Plansa nr.
Intocmit Ing. Mihai Pascoiu 11.05.2023 A-0.02

Acest document este proprietate a KLEVER SYSTEM S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusa, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, inregistrare) fara acordul
prealabil al KLEVER SYSTEM S.R.L. Orice modificare ulterioara adusa acestui document, fara acordul scris al KLEVER SYSTEM S.R.L. va fi considerata nula si de nefolosit.

h/1=297 / 210 (0.06m2)

Allplan 2023
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e | .
Beneficiar: Muninicipiul Petrosani

PROIECTANT GENERAL: . - < e .
—&/ KLEVERSYSTEMSRL. | Titlu: Regenerare energetica moderatd a 6 cladiri rezidentiale din 564.1/2023

str. 1 Decembrie nr. 30, 420080 Bistrita, telfax: +40 263/ 206137 Municipiul Petrogani - lotul II

Specialitate
Amplasament: Str. Constructorul, Bl. 16, Loc. Petrosani, Jud. Hunedoara Arhitectura
Ing. Roman Samuiel Scara .
1:2000

Titlu plansa:

Projectat _|Arh.RatiuRaluea | 5o PLAN DE INCADRARE IN ZONA
[intocmit | Ing, Mihai Pascoiu | 11052023

Acest document este proprietate a KLEVER SYSTEM S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate sa, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, in
prealabil al KLEVER SYSTEM

modificare ulterioara adusa acestui document, fara acord LEVER SYSTEM S.R.L. va fi considerata nula si de nefolosit.
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BUGETUL CERERII DE FINANTARE al obiectivului de investitii

energetica | a a 6 cladiri r iale din Petrosani — lotul Il
Vall TVA
Valoarea totald Valoarea totald Valoare totala aal“’earr:nta Valoare totala Vaa‘::r:\IZA
. e TVA PROIECT . Total eligibil PROIECT Total neeligibil
D si de PROIECT i PROIECT cheltuielilor N chelts lor N
(lei f3ra TVA) (lei) (lei cu TVA) eligibila eligibile (lei cu TVA) neeligibila neeligibile (lei cu TVA)
(lei fara TVA) . (lei fara TVA) :
(lei) (lei)
4=243 7=5+6 10=8+9
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului 20,790.00 3,950.10 24,740.10 20,790.00 3,950.10|  24,740.10 0.00 0.00 0.00
|a starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdtilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 1 20,790.00 3,950.10 24,740.10 20,790.00 3,950.10 24,740.10 0.00 0.00 0.00
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2D ii-suport si ieli pentru obti de 1,000.00 190.00 1,190.00 1,000.00 190.00 1,190.00 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizd tehnicd 12,200.00 2,318.00 14,518.00 12,200.00 2,318.00 14,518.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 20,200.00 3,838.00 24,038.00 20,200.00 3,838.00(  24,038.00 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.4.1 Audit energetic 12,200.00 2,318.00 14,518.00 12,200.00 2,318.00 14,518.00 0.00 0.00 0.00
z?iﬁ:ﬂﬁcat de performanta energetica la finalizarea 8,000.00 1,520.00 9,520.00 8,000.00 1,520.00 9,520.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 430,194.00 81,736.86 511,930.86 430,194.00 81,736.86 511,930.86 0.00 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 194,304.00|  36917.76 231,22176|  194,304.00 36917.76|  231,221.76 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 3,000.00 570.00 3,570.00 3,000.00 570.00 3,570.00 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 35,590.00 6,762.10 42,352.10 35,590.00 6,762.10 42,352.10 0.00 0.00 0.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 197,300.00 37,487.00 234,787.00 197,300.00 37,487.00 234,787.00 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 12,000.00 2,280.00 14,280.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 2,280.00 14,280.00
.3.7.1 Izllfnagementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
investitii
3.7,}.1 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de finantare
- L . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului
3.7.2 Auditul finaciar 12,000.00 2,280.00 14,280.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.8 Asistenta tehnica 66,250.22 12,587.54 78,837.76 66,250.22 12,587.54 78,837.76 0.00 0.00 0.00
3.8.1 Asistentd tehnica din partea proiectantului 20,000.00 3,800.00 23,800.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 20,000.00 3,800.00 23,800.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 pentru participarea purt.alectantulun \afazel»e incluse in 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 46,250.22 8,787.54 55,037.76 46,250.22 8,787.54 55,037.76 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 3 541,844.22 102,950.40 644,794.62 529,844.22 100,670.40 630,514.62 12,000.00 2,280.00 14,280.00
5,707,638.66| 1,084,451.35 6,792,090.01| 5,707,638.66] 1,084,451.35| 6,792,090.01 0.00 0.00 0.00
22, — " — -

2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 19,638.03 3,731.22 23,369.25 19,638.03 3,731.22 23,369.25 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 54,000.00 10,260.00 64,260.00 54,000.00 10,260.00 64,260.00 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 4 5,781,276.69| 1,098,442.57 6,879,719.26 5,781,276.69| 1,098,442.57| 6,879,719.26 0.00 0.00 0.00
5.1. Organizare de santier 50,000.00 9,500.00 59,500.00 50,000.00 9,500.00 59,500.00 0.00 0.00 0.00
511 cheltuieli pentru lucréri de constructii i instalatii aferente 50,000.00 9,500.00 59,500.00 50,000.00 9,500.00|  59,500.00 0.00 0.00 0.00
organizdrii de santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 172,877.82 32,846.78 205,724.60 172,877.82 32,846.78 205,724.60 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 5 232,877.82 44,246.78| 277,124.60 232,877.82 44,246.78 277,124.60 0.00 0.00 0.00
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SURSE DE FINANTARE
Valoarea totala a investitiei fara TVA, din care: 6,576,788.73
Valoarea totala neeligibila ( lei fara tva) 12,000.00
Valoarea totala neeligibila ( lei cu tva) 14,280.00
Valoarea totala eligibila (lei fara tva) 6,564,788.73
Buget maxim eligibil conform Contract de Finantare ( lei fara TV 6,576,788.73
Ajutor financiar il solicitat (lei fara TVA) 6,564,788.73
Valoarea TVA aferenta ajutorului financiar solicitat ( lei) 1,247,309.86
Valoarea statiilor de incarcare( lei fara tva) 0.00




