CAIET DE SARCINI
privind achizitia de Servicii de elaborare proiect tehnic si asistentd tehnicii in cadrul
proiectului "Renovare energeticd moderatd a 6 clddiri rezidentiale din municipiul Petrosani - lotul II"
LOTUL 1: blocul 16 strada Constructorul
LOTUL 2: blocul C strada Constructorul

CPV: 79930000-2 - Servicii de proiectare specializata
71314310-8 - Servicii de inginerie termica pentru constructii
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica

1. INTRODUCERE
Prezentul caiet de sarcini vizeazd achizitia de servicii de elaborare proiect tehnic si asistentd tehnic3 din
partea proiectantului pentru clddiri rezidentiale.

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi oferta. Caietul de sarcini
este document component al contractului, prevederile continute constituind, fird a fi limitate, baza
procedurii de derulare a acestuia.

Pentru scopul prezentei sectiuni, orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si
nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionata in toate capitolele unde se
considerd de catre Ofertant cd aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea ndeplinirii obiectului
Contractului.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse n acest Caiet de Sarcini.

Nu se admit oferte partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. Tn cadrul acestui
document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant care vor avea
acelasi inteles.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITIl DE SERVICII

Pentru o informare clara si corecta a ofertantilor, precum si pentru stabilirea contextului necesar aplicirii
rationamentelor profesionale pe perioada deruldrii Contractului, in special, dar fira a se limita la aspecte
ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanti
prezinta contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmirite de
Autoritatea Contractantd la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a
principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1. Context general:

Situatia extraordinara prevazutd la art. 115, alin. (4) din Constitutia Romaniei, in sensul adoptérii QUG nr.
18/2009, constd in necesitatea reducerii consumului de energie pentru incilzirea cladirilor rezidentiale prin
promovarea de programe integrate Planului national de eficientd energetica.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta
energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului
prevede, printre altele, ca statele membre sd ia toate masurile pentru imbunattirea eficientei energetice
la utilizatorii finali si stabilirea unei tinte nationale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al
9-lea an de aplicare a directivei.



Reducerea consumului de energie pentru incélzirea cladirilor rezidentiale are ca efecte reducerea costurilor
de intrefinere cu incélzirea, diminuarea efectelor schimbdrilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze
cu efect de serd, cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la
prepararea agentului termic pentru incélzire, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.

Totodata se va realiza sustinerea cresterii economice, inclusiv prin utilizarea resurselor energetice
nationale si locale, iar pe termen scurt i mediu, se degreveazd bugetul statului de cheltuielile cu
combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu intretinerea cladirilor rezidentiale multifamiliale prin
reducerea facturilor cu incilzirea, se asigura susfinerea operatorilor economici din domeniul constructiilor
§i se creeazd noi locuri de muncs.

2.2. Context particular:

Odata cu aprobarea Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
National de Redresare si Rezilientd pentru componenta C5 — Valul Renoviérii, Axa 1 — Schema de granturi
pentru eficientd energeticd si rezilients in clidiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A. 3: Renovarea
energeticd moderatd sau aprofundati a clidirilor rezidentiale multifamiliale, interesul pentru eficientizarea
energetica a clddirilor rezidentiale multifamiliale a crescut semnificativ.

Prezentul program rdspunde rigorilor stipulate in documentele strategice mai sus mentionate, sprijinind
realizarea de investitii pentru cresterea eficientei energetice/renovarea energeticd a cladirilor rezidentiale
multifamiliale, aflate in administrarea asociatiilor de proprietari.

Se tine cont si de faptul cd, clidirile rezidentiale multifamiliale construite anterior anului 2000, au fost
construite fard a se pune un accent deosebit pe eficienta energeticd a acestor clidiri. Pentru asigurarea
confortului termic necesar, consumul de energie termicd este excesiv de mare. Criza energetica de la nivel
mondial, precum si incilzirea global3 sunt dous argumete care au stat la baza masurilor pe care Uniunea
Europeand le-a luat in domeniul energetic. In plus, odatd cu trecerea timpului s-a accelerat degradarea
fizica a cladirilor rezidentiale multifamiliale, impunandu-se astfel, reabilitarea acestora. In acest sens, avand
in vedere si noile directive UE pentru renovare energetica si economie de energie, se are in vedere
renovarea atat energeticd, cat si estetici a clidirilor rezidentiale multifamiliale.

Autoritatea Contractanta este interesati de realizarea unor obiective de investitii urmare si a exigentelor
europene de eficientizare energetica a clddirilor in vederea:
I.  respectdrii unor angajamente asumate de Romania in cadrul Uniunji Europene privind
implementarea directivelor privind eficientizarea energetica a cladirilor;
fi. — implementarii strategiei de dezvoltare locali privind cresterea eficientei energetice a cladirilor
rezidentiale multifamiliale.

2.3. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Nr. Informatie Detaliere

Autoritate Contractantd: | MUNICIPIUL PETROSANI

denumire, adresa strada 1 Decembrie 1918, nr. 93, Petrosani, judetul Hunedoara
www.primariapetrosani.ro
2 Misiune Generare si implementare proiecte/politici publice de interes local,
3 Sectorul de activitate Administratie locald.

2.4. Cadrul legal aplicabii:
Serviciile se vor presta in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative de referinta, fars a fi
insd limitative:

° H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor



tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

o Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicats, cu
modificdrile §i completérile ulterioare;

° Legea nr. 372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor, republicati;

® Ordinul Ministerului Dezvoltdrii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

° H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

® H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completéarile ulterioare;

° H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare;

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicats;

° Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

° Hotdrarea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;

° Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizat3;

° Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006 instituite prin H.G. 1425/2006;

° Ghidul specific PNRR pentru Componenta C5 — Valul Renovarii, Operatiunea: Renovarea
energetica moderatd a clddirilor rezidentiale multifamiliale;

° Ordonanta de urgentd nr. 124/2021 privind instituirea cadrului institutional si financiar

pentru gestionarea fondurilor europene alocate Roméniei prin Mecanismul de Redresare si Rezilientd,
precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 155 privind unele
madsuri pentru elaborarea Planului National de Redresare si Rezilient{d necesar Roméniei pentru accesarea
de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilients,
respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.
124/2021;

° Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 februarie
2021 de instituire a Mecanismului de Redresare si Rezilienta;

® Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile
durabile;

] Toate prevederile legale, standardele, normativele, reglementdrile tehnice, aplicabile

si/sau care ar putea fi incidente prestarii serviciilor.

2.5. Scopul investitiei

Prin intermediul componentei C5-Valul Renovdrii se propune imbunatatirea fondului construit printr-o
abordare integrata a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului la incendiu si a
tranzitiei catre clddiri verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetica si calitatea
arhitecturald a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performantelor
fondului construit si asigurarea capacitatii tehnice pentru implementarea investitiilor.

Prin intermediul operatiunii A3: Renovarea energeticd moderata a clddirilor rezidentiale muitifamiliale sunt
sprijinite activitdti/actiuni specifice realizérii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor
rezidentiale multifamiliale.

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
Obiectivul general al obiectivului de investitii cu titlul "Tranzitia cétre un fond rezilient si verde".

Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor
Obiectivul specific al obiectivului de investitii cu titlul "Renovare energeticd moderatd a 6 clddiri
rezidentiale din municipiul Petrosani - lotul 1", il reprezinta:



e Reducerea consumului anual specific de energie pentru incélzire;

Reducerea consumului de energie primars;

Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie, prin
cresterea nivelului de sanatate a populatiei, dar si pentru protectia mediului si implicit dezvoltarea
durabila a Romaniei;

Imbundtatirea conditiilor de confort interior;

Reducerea costurilor pentru incdlzire si apa caldd menajer3;

Realizarea unor constructii imbunatétite, care asigura totodati si un aspect urbanistic imbunittit;
Asigurarea contributiei la indeplinirea indicatorului de utilizare eficientd a resurselor de energie, de
gestionare inteligentd a energiei si a inlocuirii energiei din surse neregenerabile cu energie din
surse regenerabile.

2.6. Sursa de finantare a investitiei

Finantarea obiectivului de investitii este asiguratd prin Planul National de Redresare si Rezilient3 in cadrul
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A3.2/1, Componenta C5 — Valul Renovérii, Operatiunea Renovare
energetica moderatd a clddirilor rezidentiale multifamiliaie.

3. DETALII, DATE SI INFORMATII GENERALE

3.1. Descrierea generala a obiectivului de investitii

3.1.1. Situatia existentd

Imobilele care fac obiectul acestor investitii constau tn clddiri rezidentiale multifamiliale, construite
anterior anului 2000, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, situate la adresele:
totul 1: bl. 16 strada Constructorul

Imobilele au fost construite: in anii 1959

Regim de indltime: S+P+2E

Suprafata construita desfdsurata: 1623,80 mp

Fundatii: continue din beton sub peretii de rezistent3

Plansee: din beton armat

Acces in cladire: scdrile de acces se afld intr-o stare bund, nu prezint pericol de accidentare

Lotul 2: bl. C strada Constructorul

Imobilele au fost construite: in anii 1962

Regim de indkltime: D+P+2 E

Suprafatd construita desfasurata: 3720,25 mp

Fundatii: continue din beton sub peretii de rezistentd

Plansee: din beton armat

Acces in cladire: scdrile de acces se afld intr-o stare bund, nu prezinta pericol de accidentare

3.1.3. Situatia propusa

Realizarea obiectivului de investitii va avea in vedere:

- cladirile studiate din punct de vedere energetic sunt mult sub prevederile normelor actuale de confort si
consum energetic;

- invelitoarea degradata partial, aparénd igrasie din cauza infiltratiilor de ap4;

- partea opaca: finisajul exterior este invechit si incepe sd se degradeze, tencuiali fisurat3 si exfoliats;

- parte vitrata: tdmplarie clasicd lemn fara elemente de etansare, partial timplérie PVC cu geam termopan;
- reabilitarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- inlocuirea corpurilor de iluminat din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu senzori de miscare, cu
eficientd energeticd ridicata si duratd mare de viata;

- instalare sistem cu panouri solare electrice;

- trotuarele de protectie degradate;

- sistemul de indepartare si colectare al apelor pluviale deteriorat.



3.1.4. Documente existente pdna la aceasts data

Expertiza tehnicad elaboratd de expert tehnic atestat in domeniul constructiilor civile cerinta Al: Pacurar
Vasile

Audit energetic elaborat de Gheorghe Badea, certificat de atestare specialitatea C+|

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie elaborati de KLEVER SYSTEM SRL

4. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII
Obiectul contractului este Servicii de elaborare proiect tehnic si asistentd tehnicd pentru obiectivul de
investitii “Renovare energeticd moderatd a 6 cladiri rezidentiale din municipiul Petrosani - lotul I1”.

4.1. Cerinte pentru prestarea serviciilor
Serviciile contractate vor consta in:

e Elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrdrilor ca parte a documentatiei pentru emiterea
autorizatiei de construire;

* Elaborarea proiectului tehnic de executie prin care se dezvoltd, detaliaz si, dupd caz, optimizeaz3,
prin propuneri tehnice, scenariul aprobat in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de
interventii;

¢ Elaborarea detaliilor de execufie ca parte constitutiva a proiectului tehnic de executie;

e Prestarea de servicii de asistenta tehnicd din partea proiectantului pe perioada executiei lucririlor.

Nota: Este obligatorie, in prestarea serviciilor, respectarea mésurilor previzute in P.N.R.R. pentru
implementarea principiului “Do No Significant Harm (A nu Prejudicia in Mod Semnificativ) (DNSH)”, astfel
cum este prevazut la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si
faciliteze investitiile durabile, pe toatd perioada de implementare a proiectului.

5. DESCRIEREA SERVICIILOR
5.1. Descrierea serviciilor solicitate

Serviciile solicitate sunt :

1. Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru fazele: Documentatie Tehnicd pentru Autorizarea
Constructiei DTAC (PAC), Detalii Tehnice de Organizare a Executiei lucrarilor DTOE (POE), Proiect Tehnic PT si
Detalii de Executie DE - documentatie verificatd potrivit prevederilor legale, pentru cerintele de calitate de
specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor publice si Locuintelor in conditiile legii;

2. Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor;

3. Intocmire caiete de sarcini;

4. Elaborare Proiect Tehnic PT si Detalii de Executie DE;

6. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor.

Nr. Activitate Detaliere activitati
Crt.
1 Elaborare Documentatie Tehnica pentru|Elaborare studii si documentatii necesare obtinerii
Autorizarea Constructiei DTAC (PAC). avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism.
Ajustarea, completarea sifsau modificarea
documentatiei pentru autorizarea constructiei DTAC
(PAC)




Elaborare Detalii Tehnice de Organizare|Elaborare documentatie de organizare a executiei lucrarilor
a Executiei lucrarilor DTOE (POE). de interventie DTOE (POE) dupd caz, ca urmare a
recomandarilor verificatorului/verificatorilor

2 Elaborare Proiect Tehnic de executie Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de
Executie
Elaborare Caiete de Sarcini

Elaborare Detalii de Executie

Verificare potrivit prevederilor legale, pentru cerintele de
calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltirii,
Lucrarilor publice si Locuintelor in conditiile legii

Ajustarea, completarea sifsau  modificarea
Proiectului tehnic si a detalilor de executie ca
urmare a recomandarilor
verificatorului/verificatorilor

3 Asistentd tehnica din partea Prestarea de servicii de asistentd tehnica din partea
proiectantului pe perioada de proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor

executie a lucrdrilor

Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare,
aplicabile specificului obiectivului de investitii. Documentatiile, vor fi intocmite cu respectarea
legislatiei si reglementarilor specifice in domeniu, a cerintelor emitentilor
avizelor/acordurilor/autorizatiilor respectiv alte organisme/institutii abilitate. Proiectantii trebuie sa
detina studii, calificari, autorizari si atestari specifice lucririlor din cadrul proiectului. Tn cazul in care,
prevederile legale si/sau reglementdrile specifice aplicabile o impun, documentatiile se vor realiza de
persoane certificate/atestate/autorizate/abilitate etc.

Documentatiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor nu se vor limita doar la cele
solicitate prin Certificatul de Urbanism, dupi caz, prestatorul avédnd obligatia de a intocmi toate
documentatiile tehnice necesare pentru autorizarea lucririlor si intocmirea proiectului tehnic de
executie cu detaliile aferente. Documentatiile vor fi supuse verificirii de verificatori de proiecte
atestafi, stabiliti de cdtre investitori, pe domenii/subdomenii de constructii si specialitdti pentru
instalatii, Tn scopul verificdrii indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru
protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societtii si a mediului si pentru asigurarea sanatatii si
sigurantei persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viata al constructiilor.

Notad: Verificatorii de proiecte nu trebuie si fi participat la elaborarea raportului de expertizd tehnica, a
raportului de audit energetic sau a documentatiei de avizare a lucririlor de interventii.

Verificatorii de proiecte nu trebuie sa fie actionari majoritari/asociati/administratori sau s3 aib3 alte
legaturi de rudenie/profesionale cu persoane cu functii de decizie din cadrul proiectdrii.

5.2, Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie s3 conducs
cel putin la atingerea urméatoarelor rezultate finale misurabile.

Activitate/Etapi Rezultat asteptat

1 Elaborare Documentatie Tehnici Documentatie Tehnicd pentru Autorizarea Constructiei
pentru Autorizarea Constructiei DTAC | DTAC (PAC), verificatd in conditiile Legii nr. 10/1995, cu
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Activitate/Etapa Rezultat asteptat

(PAC) modificdrile si completdrile ulterioare, insotitd de avizele
solicitate prin Certificatul de Urbanism si de
Documentatie de organizare a executiei lucrdrilor DTOE
(POE) in maxim 1 lun3 de la data semnirii contractului.

2 Elaborare Proiect Tehnic de executie Proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini, Detalii de
Executie verificate potrivit Legii nr. 10/1995, cu
modificarile si completdrile ulterioare, depuse la
Autoritatea Contractantd Tn maxim 2 luni de la data
semnarii contractului.

3. Asistenta tehnica din partea Receptia lucrdrilor in conformitate cu documentatia
proiectantului pe perioada de executie | tehnicd de executie a lucrdrilor.
a lucrarilor

5.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti:

-reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic pentru
incalzire;

-reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd, cu efect pozitiv asupra schimbdrilor climatice si asupra
independentei energetice a Roméniei;

-reducerea cheltuielilor cu incdlzirea locuintelor pe perioada de iarna;

-reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada canicular3;

-ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor;

-crearea de noi locuri de munca;

-imbunétatirea calitatii vietii in comunitate;

-sporirea nivelului de confort in apartamentele de bloc.

5.4. Activitati in legdtura cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului:

Nr. Rezultate asteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant

1 Documentatie tehnicd pentru Elaborarea Documentatiei pentru obtinerea
autorizarea constructiei DTAC(PAC) | avizelor, acordurilor si autorizatiilor solicitate de
organismele autorizate, chiar dacd acestea nu au fost
mentionate in Certificatul de urbanism ca fiind
necesare, in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare, cu respectarea tuturor reglementdrilor
tehnice si normativelor specifice;

Elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin
Certificatul de urbanism, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si realizarea tuturor
demersurilor pentru obtinerea respectivelor avize,
acorduri si autorizatii;

Elaborarea documentatiilor cu  respectarea
prevederilor  Certificatului de  Urbansim, a
documentatiilor de urbanism aprobate (PUG, PUZ,
PUD - indicatori urbanistici aprobati POT si CUT),
precum si a conditiilor mentionate in avizele si
acordurile obtinute;

Elaborarea documentatiilor cu respectarea
prevederilor Legii nr. 50/1991 republicatd, cu
modificarile si completdrile ulterioare si ale H.G. nr.
907/2016 in elaborarea documentatiei pentru




obtinerea Autorizatiei de Construire;
Elaborarea documentatiilor cu luarea in considerare
a completarilor si observatiilor solicitate de avizatori;

Proiect Tehnic de executie a Elaborarea Proiectulului tehnic de executie
contindnd parti scrise si  parti  desenate, 1in
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991
republicatd, cu modificirile si completrile
ulterioare si ale H.G. nr. 907/2016, se va intocmi
conform Anexei nr. 10, precum si cu toate
reglementdrile tehnice incidente;

Ajustarea, completarea sifsau  modificarea
Proiectului tehnic si a detaliilor de executie ca
urmare a recomandarilor
verificatorului/verificatorilor propusi;
Proiectantul, va avea obligatia actualizirii devizului
general gi a devizului pe obiecte, in urma realizdrii
Proiectului tehnic, dar si pe parcursul executdrii
contractului, in conformitate cu prevederile
legale;

In urma fTntocmirii Proiectului tehnic, se va
realiza un tabel centralizator, cu diferente
tehnice, fizice si valorice intre DALI si Proiectul
tehnic, cu justificarea/argumentarea diferentelor
tehnico-economice;

Prestatorul se obligd s3 efectueze toate
modificérile solicitate de autoritatea conractants;
Elaborarea proiectului tehnic de executie se va
realiza dupd emiterea autorizatiei de construire a
executarii lucrarilor;

Proiectul tehnic de executie, conform H.G. nr. 907/
2016, constituie  documentatia prin  care
proiectantul dezvoltd, detaliazd si, dupd caz,
optimizeazd scenariul aprobat in cadrul studiului
de fezabilitate; componenta tehnologicé a solutiei
tehnice poate fi definitivatd ori adaptata
tehnologiilor  adecvate  aplicabile pentru
realizarea obiectivului de investitii, la faza de
proiectare - proiect tehnic de executie, in
conditiile respectarii indicatorilor
tehnico-economici aprobati si a autorizatiei de
construire;  Detaliile de executie constituie
parte integrantd a proiectului tehnic de executie
si expliciteaza solutiile de alcituire, asamblare,
executare, montare si alte asemenea operatiuni
privind parii/elemente de constructie ori de
instalatii aferente acesteia si care indics
dimensiuni, materiale, tehnologii de executie,
precum si legdturi intre elementele constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de
investitii; Proiectul tehnic de executie, inclusiv
detaliile de executie se verifici de citre

lucrarilor
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specialigti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii de constructii si specialitati
pentru instalatii, in scopul verificarii indeplinirii
cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor,
pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor
acestora, a societatii si a mediului si pentru
asigurarea sanatatii si sigurantei persoanelor
implicate, pe fintregul ciclu de viata a
constructiilor;

Proiectul tehnic de executie trebuie s3 fie elaborat
de un colectiv tehnic de specialitate si trebuie si fie
astfel elaborat incat sa fie clar, s& asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa
raspundd cerintelor tehnice, economice si

tehnologice ale beneficiarului. La elaborarea
proiectului, materialele, confectiile, elementele
prefabricate, utilajele tehnologice si

echipamentele vor fi definite prin parametrii,
performante si caracteristici. Este interzis a se face
referiri sau trimiteri la marci de fabrica,
producdtori, furnizori sau la alte asemenea
recomandari ori precizéri care si indice preferinte
sau sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali
vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat
posihil) rezultate din breviarele de calcul si nu
vor fi date in mod determinist, in scopul de a
favoriza un anumit furnizor (producétor);

Se va elabora n concordanta cu solutiile propuse in
Expertiza Tehnicd, Auditul Energetic, Documentatie
de Avizare a Lucririlor de Interventie), respectand cu
strictete Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii - republicatd si toate reglementirile
specifice din domeniu.

Proiectantii si verificatorii trebuie s3 aibd/detina
studii, autorizari si atestari specifice lucrdrilor din
cadrul proiectului. in cazul in care, prevederile legale
si/sau reglementérile specifice aplicabile o impun,
documentatiile intocmite in aceasta faza, se vor
realiza de persoane
certificate/atestate/autorizate/abilitate;

La elaborarea Proiectului tehnic de executie, inclusiv
a detaliilor de executie, prestatorul va avea In
vedere solutiile, concluziile, conditiongrile si/
sau recomanddrile din studiile/expertizel
fntocmite, respectiv din
avizele/acordurile/autorizatiile obfinute;
Proiectantul are obligatia de a prezenta si partea
economica confidentiala a lucrdrilor pe devize, Tn
scopul respectdrii de citre autoritatea contractants
a prevederilor legale in vigoare privind respectarea




indicatorilor tehnico-economici si estimarea valorii
contractului de achizitie publica de lucrari;

Proiectantul, va avea obligatia actualizdrii devizului
general si a devizului pe obiecte, in urma realizirii
Proiectului tehnic, dar si pe parcursul executdrii
contractului, in conformitate cu prevederile legale.

Asistenta tehnicd din partea Prestarea de servicii de asistenta tehnicd din partea
proiectantului pe perioada de proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor

executie a lucrarilor

5.5. Atributiile si responsabilititile Partilor :
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urméatoarelor atributii:

Sa realizeze activitdtile in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se soliciti realizarea documentatiilor tehnice, a
reglementdrilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a
prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

Sd actualizeze calcule, desene si specificatii pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritti, subcontractori etc.);

Sa raspunda cu celeritate, in termenul solicitat de beneficiar, solicitdrilor de clarificari primite de
la autoritatea contractants sau de la finantator;

Sa rdspunda solicitarilor de clarificiri apdrute pe parcursul procedurii de atribuire a contractului
de lucrari;

Sa transmitd catre Autoritatea Contractants spre revizuire si aprobare documentele solicitate
si sa solicite aprobarea Autoritatii Contractante pentru orice modificare a acestora;

Sa prezinte documentatiile tehnice si rapoartele in formatul/formatele care sj respecte
cerintele stabilite prin reglementérile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractants;

Sa asigure prin proiect si detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor cerintelor esentiale,
Cu respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor contractuale;

Sd prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si s3
solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate;

Sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrdrilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si dup3 caz, proiectele de urmérire privind comportarea in timp a
constructiilor;

Sd stabileasca, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrdrile aferente cerintelor
esentiale gi sa participe pe santier la verificirile de calitate legate de acestea;

Sa stabileascd modul de tratare a defectelor apérute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sd asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor esentiale,
precum si urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupé fnsusirea acestora de cétre
specialistii verificatori de proiecte atestat;;

Sd participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrdrilor executate;

Sa asigure asistenta tehnicd, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada executiei constructiilor sau a lucrérilor de interventie la constructiile existente;

Sa asigure participarea proiectantului coordonator de proiect i, dupa caz, a proiectantilor pe
specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si Ia receptia la terminarea lucrarilor.

Sa colaboreze cu personalul Autorittii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate
conform Contractului pentru monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului,
coordonarea activitatilor in cadrul Contractului, feedback etc.;

Sd presteze servicii numai cu personal atestat, potrivit legii;

Sd presteze servicii de asistentd tehnicd din partea proiectantului pe perioada executdrii
lucrarilor;
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Sa participe la sedinte pe santier, pentru emiterea de solutii tehnice, precizdri sau clarificiri
legate de aplicarea proiectului in concordantd cu situatia din teren;

S3a urmdreascd respectarea prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de citre
constructor;

S4 participe la receptiile care se vor efectua, proiectantul avand obligatia de a respecta prevederile
legale in vigoare referitoare {a atributiile care-i revin;

Sd asiste Autoritatea Contractantd i sd pund la dispozitia Autoritdtii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitatii in constructii;

Autoritatea contractantd este responsabild pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

Sd puna la dispozitia contractantului toate informatiile disponibile si toate documentatiile suport,
pentru obtinerea rezultatelor asteptate;

Sa pund la dispozitia contractantului toate resursele care sunt la dispozitia sa, pentru buna
derulare a contractului de servicii;

e 53 desemneze o echipd responsabila cu interactiunea si suportul oferit contractantului;
Sd achite contravaloarea prestatiilor in baza facturilor emise de contractant, asa cum este stabilit
prin contract.
6. IPOTEZE SI RISCURI

Tn pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora. In acest sens, la intocmirea ofertei,
Ofertantul trebuie sd ia Tn considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice altd naturd),
pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt :

Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini gi sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibild tuturor factorilor interesati;

Nu se prevad schimbdri ale cadrului institutional si legal care sd afecteze major implementarea si
desfdsurarea in bune conditii a Contractului;

Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
mdsura in care sunt la dispozitia Autoritétii Contractante;

Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

in pregétirea Ofertei, Ofertantii trebuie s3 aib3 in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractanta in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta fn:

Intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de catre
Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupa caz;

Aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritdtile competente, Autoritate Contractantd, alti contractanti ai
Autoritatii Contractante;

Existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pand la momentul initierii acestei proceduri;

Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulti din
aceasta procedura;

Aparitia de solicitdri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
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caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant;
Addugarea de activitdti/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;
Datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractanti nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

¢  Depagirea duratei de realizare a activitatilor asumati prin ofert.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard, respectiv de modificiri Ia contract, dacd Oferta
Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei
de risc sau diminuarea impactului acestuia.

7. ABORDARE S| METODOLOGIE IN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantd nu solicitd o abordare specificd in realizarea serviciilor avind in vedere cj
etapele de elaborare s§i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice pentru realizarea
obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizats. Metodologia prezentata
trebuie sa corespunda reglementdrilor specifice stabilite in domeniu.

8. LOCUL DESFASURARII ACTIVITATILOR
8.1. Locul desfasurarii activitatilor
Activitdtile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul
Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implics si:

i. Derularea de activitéti la amplasamentul obiectivului de investitii;

ii. Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii, acorduri in

legdturd cu obiectivul de investitii ;

iii. Derularea de activitati la sediul Autorititii contractante.
Pentru desfdsurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui
mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munc si protectia muncii.

9. DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR

9.1. Durata prestirii serviciilor

Durata prestdrii serviciilor este de 2 luni i este stabiliti de Autoritatea Contractants ca incluzand toate
etapele necesare finalizarii tuturor serviciilor de proiectare ce fac obiectul contractului, respectiv:

Nr. Activitate Durata estimati (in luni) - de la
momentul semnérii Contractului
1 Elaborare documentatie tehnicd pentru autorizareal1 luni

constructiei DTAC (PAC) si documentatie de organizare a
executiei lucrarilor DTOE (POE)

2 Elaborare Proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini,| 2 luni
Detalii de Executie - Verificare potrivit prevederilor legale,
pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de
Ministerul Dezvoltdrii, Lucrédrilor publice si Locuintelor in

conditiile legii
3 Prestare servicii de asistentd tehnicd din partea|Pana la data receptiei la terminarea
proiectantului pe durata executiei lucririlor lucrarilor
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10. RESURSELE NECESARE / EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA ACT IVITATILOR IN CONTRACT Si
OBTINEREA REZULTATELOR

10.1. Resurse umane

Ofertantul devenit Contractant este responsabil pentru dimensionarea personalului (experti/categorie de
expertizd, experti secundari, personal administrativ etc.) necesar desfisuririi activitatilor pentru finalizarea
acestora in termenul contractual, la nivelul exigentelor legale si procedurale in vigoare.

Ofertantul trebuie sa asigure un numdr minim de personal tehnic cu studii de specialitate, pregdtire
profesionald si calificdri adecvate proiectdrii lucrdrilor de interventie pentru obiective privind cresterea
performantelor energetice a cladirilor rezidentiale, cu ajutorul cirora se va asigura execufia contractului Tn
bune conditii.

Ofertantul va avea in vedere asigurarea pe parcursul deruldrii contractului a personalului autorizat, prin
prezentarea nominala a fiecdrui participant propus, inclusiv a autorizatiilor/atestatelor detinute de acestia,
care sd le permitd prestarea pentru care au fost implicati in echipa de proiect, dupd cum urmeazi:

e Coordonator/Sef proiect

e Arhitect cu drept de semn3tura

® Proiectant pentru specialitati (structurd, instalatii sanitare, electrice, etc.)

Ofertantul are obligatia sd se asigure ¢ toti expertii sunt independenti si nu se afld in niciun fel de situatie de
incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu actividtile care se vor desfasura in cadrul
contractului.

10.2. Infrastructura necesara pentru desfisurarea activititilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie s3 se asigure c3 personalul care isi desfdasoara activitatea in cadrul
Contractului, dispune de sprijinul material i de infrastructura necesard pentru a permite acestuia si se
concentreze asupra realizarii activitdtilor din cadrul Contractului.

Infrastructura trebuie sa fie corespunzitoare scopului Contractului si s3 indeplineasca toate cerintele de
functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in
vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura necesard pentru realizarea activititilor in Contract.

11. RESPECTAREA PRINCIPIULUI ,DO NO SIGNIFICANT HARM” - DNSH

Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare si rezilientd prevede ci nicio masurd inclus3
intr-un plan de redresare si rezilientd nu ar trebui si prejudicieze in mod semnificativ obiectivele de mediy
in sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia (2), (3). Tn conformitate cu Regulamentul
privind Mecanismul de redresare si rezilientd, evaluarea planurilor nationale de redresare si rezilienta ar
trebui sa asigure faptul ca fiecare mdsura (si anume, fiecare reformi si fiecare investitie) din cadrul planului
respectd principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH - ,,Do No Significant Harm").

in sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH trebuie interpretat

in sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia. Respectivul articol defineste notiunea
de ,,prejudiciere in mod semnificativ" pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind
taxonomia:

1) Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbirilor climatice in
cazul in care activitatea respectiva genereaz3 emisii semnificative de gaze cu efect de seri (GES),-
2) Se considerd cd o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice in

cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat in viitor asupra activitétii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6);
3) Se considera ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabilj si protejarea
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resurselor de apa si a celor marine n cazul in care activitatea respectivd este nocivd pentru starea bund sau
pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de suprafats si subterane, sau starea
ecologicd buna a apelor marine;

4) Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv prevenirea
generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivi duce la ineficiente
semnificative Tn utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor naturale, la o
crestere semnificativa a generdrii, a incinerarii sau a eliminérii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe
termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

5) Se considera ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poluarii Tn cazul
in care activitatea respectivad duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer, apd sau sol;
6) Se considera cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea

biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivi este nocivi in mod semnificativ
pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de conservare a habitatelor sia
speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbiarilor climatice - in cadrul documentatiilor tehnico-economice
vor fi descrise modalitdtile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serd atat pe parcursul executiei cat si
in conformarea cladirii.

Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbdrile climatice - in cadrul documentatiilor tehnico-economice
vor fi descrise modalititile de reducere a folosirii combustibililor fosili si a consumului de energie,
modalitafile de eficientizare energeticd si utilizarea resurselor regenerabile atat pe parcursul executiei
lucrarilor, cat si ulterior receptionarii cladirii.

Obiectivul de mediu 3. Utilizarea durabil3 si protejarea resurselor de ap3 si a celor marine - se considerd
ca activitdtile/lucrdrile de renovare energeticd au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor
obiective de mediu, tindnd seama att de efectele directe, cat si de cele primare indirecte pe intreaga
duratd a ciclului de viata.

Obiectivul de mediu 4. Tranzitia cdtre o economie circulard, inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si
reciclarea acestora - in cadrul documentatiilor tehnico-economice vor fi descrise modalitatile de gestionare
a deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesitd incinerare (deseuri din constructie, deseuri rezultate din
ambalaje materiale, etc.), materialele de constructie propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din
categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie regenerabils, modalitdtile de
reutilizare a materialelor desfiintate.

Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluarii - in cadrul documentatiilor tehnico-economice vor
fi descrise modalitdtile de reducere a poludrii in cadrul organizirii de santier, inclusiv utilajele folosite si
transportul materialelor, descrierea modalitatii de reducere a poludrii pe toati durata de existenta a
cladirii.

Obiectivul de mediu 6. Protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor - se consider§ c3 prin
proiect se asigurd ca instalarea statiilor de incircare pentru vehiculele electrice trebuie si fie in afara sau in
apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii (reteaua de arii protejate Natura 2000,
siturile naturale fnscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de biodiversitate,
precum si alte zone protejate etc). Se verifici corelarea cu pct. 21 din Lista de verificare privind aplicarea
DNSH.

Referitor la lucrdrile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform
principiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate masurile care
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trebuie sd respecte principiul DNSH pentru a indica faptul cd obiectivul de mediu specific nu face obiectul
prejudicierii in mod semnificativ.

Respectand prevederile Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
National de Redresare si Rezilientd, Beneficiarul a declarat respectarea obligatiilor prevazute in PNRR
pentru implementarea principiului ”Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia in mod semnificativ"),
astfel cum este previzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care
s3 faciliteze investitiile durabile, pe toatd perioada de implementare a proiectului.

Ofertantul are obligatia de a trata in cadrul proiectului, corespunzdtor si in concordanta cu obiectivele de
mediu mentionate anterior, modalitatile si sarcinile pentru executia lucrdrilor.

in elaborarea documentatiei tehnico — economice, ofertantul va avea in vedere obligativitatea respectdrii
principiilor "Do No Significant Harm" (DNSH — "a nu prejudicia in mod semnificativ") si va prezenta
documente justificative in acest sens, asa cum este prevazut in Ghidul specific privind regulile si conditiile
aplicabile finantdrii din fondurile europene aferente Planului National de Redresare si Rezilienta.

Modul in care mésurile realizate in cadrul proiectelor sunt conforme cu articolul 17 {,,Prejudicierea in mod
semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, este prezentat mai jos:

Obiectiv de Evaluare Evaluare | Justificarea respectdrii principiufui DNSH pentru obiectivul
mediu simplificatd | de fond | de mediu relevant
evaluat
conform
principiului
DNSH
1 | Atenuarea X Investitia propusa Vizeazad .........coevine
efectelor
schimbirilor Se va avea in vedere asigurarea unui nivel ridicat de
climatice etanseitate la aer a cladirii, atat prin montarea adecvata a
tamplariei termoizolante Tn anvelopa cladirii, ct si prin
aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a
permeabilititii la aer a elementelor de anvelopa opace si
asigurarea continuitatii stratului etans la nivelul anvelopei
cladirii
2 | Adaptarea la X Functie de amplasarea investitiei, vor fi determinate
efectele vulnerabilitdtile din punct de vedere al conditiilor climatice
schimbarilor (inundatii, ploi torentiale, temperaturi extreme, etc).
climatice

Prognozele acestor vulnerabilitdfi pe durata de viatd a
investitei vor fi avute in vedere in faza de proiectare, cu
impact asupra solutiilor tehnice selectate.

Operatorii economici vor avea obligatia sd se asigure cd
sistemele tehnice sunt optimizate pentru a oferi confort
termic ocupantilor chiar si in conditiile climatice extreme
respective.

Vor fi evaluate si riscurile legate de inundatii, alunecéri de
teren si in cazul in care sunt identificate probleme de
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adaptare, in special in ceea ce inseamnd amplasarea
constructiilor in zone cu riscuri asociate, vor fi puse in
aplicare solutii specifice de adaptare.

Se va urmdri ca solutiile de adaptare sd nu afecteze in mod
negativ eforturile de adaptare sau nivelul de rezilienta la
riscurile fizice legate de climd a altor persoane, a naturii, a
activelor si a altor activitdti economice si sd fie in
concordantd cu eforturile de adaptare la nivel local.

Protectia si
utilizarea
sustenabila
a resurselor
de apa

Investitia va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra
acestui obiectiv de mediu, tindnd seama atat de efectele
directe, cit si de cele primare indirecte pe intreaga duratd a
ciclului de viata.

Pentru constructiile propuse, in etapa de executie, impactul
potential prognozat asupra calitdtii apei va fi redus, indirect,
pe termen scurt si reversibil, deoarece lucrdrile se vor
realiza in zona terestrd, fard legaturd directd cu apele de
suprafata.

Alimentarea cu apa, colectarea si evacuarea apei uzate se va
realiza, astfel (dupd caz) - prin conectare la sistemul
centralizat al localitdtii .........,

sau

- prin solutii tehnice care sd asigure conditiile de calitate
prevazute de legislatie privind alimentarea cu apa potabila,
respectiv evacuarea apelor uzate respective

NU sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate
de protejarea calitdtii apei si de stresul hidric.

Economia
circulara,
prevenirea
generarii
deseurilor si
reciclarea

in implementare se va impune operatorilor economici care
efectueazd lucrdri de constructii sd se asigure ca cel putin
70 % {in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din
activitdti de constructie si demolari (cu exceptia materialelor
naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista
europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si
generate pe santier vor fi pregdtite pentru reutilizare,
reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv
operatiuni de umplere care utilizeazd deseuri pentru a
inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor
si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii
si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din
surse regenerabile care pot fi instalate, In procesul de
selectie a proiectelor se vor stabili specificatii tehnice in
ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare
si de reciclare.

Tn special, operatorii vor limita generarea de deseuri in
procesele aferente constructilor si demoldrilor, in
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conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din
constructii si demolari.

Se va avea in vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate sa
indeplineascd cerinte privind eficienta utilizarii materialelor
si a altor resurse, in concordantd cu prevederile Directivei
2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea
cerintelor in materie de proiectare ecolegicd aplicabile
produselor cu impact energetic.

Prevenirea si
controlul
poludrii
aerului, apei
si

solului

Investitia nu va conduce la o crestere semnificativd a
emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol, decarece:

Tn etapa de constructie, se vor asigura mdsuri pentru a
reduce zgomotul, praful si emisiile de poluanti pe parcursul
derularii lucrarilor;

Antreprenorii vor asigura masuri privind calitatea aerului din
interior, ce poate fi afectatd de numerosi alti factori cum ar
fi utilizarea de ceruri si lacuri pentru suprafete, materialele
de constructie precum formaldehida din placaj si
substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul
care provine, atdt din soluri, cat si din materialele de
constructie,

Antreprenorii vor asigura faptul cd materialele si
componentele de constructie utilizate nu vor contine azbest
si nici substante care prezintd motive de Iingrijorare
deosebita, astfel cum au fost identificate pe baza listei
substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa XIV la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

Antreprenorii vor asigura faptul cd materialele si
componentele de constructie utilizate, care pot intra in
contact cu ocupantii, emit mai pufin de 0,06 mg de
formaldehid3 pe metru cub de material sau componenta si
mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili
cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe metru cub de material
sau componentd, in urma testdrii in conformitate cu CEN/TS
16516 si I1SO 16000-3 sau cu alte conditii de testare
standardizate si metode de determinare comparabile.

Deoarece atat fabricarea, cdt si transportul materialelor
genereaza emisii de gaze cu efect deserd, se recomandd
folosirea materialelor disponibile cat mai aproape de locul
constructiei si a celor al céror proces de productie este cat
se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avutd in vedere
utilizarea produselor de constructii nontoxice, reciclabile si
biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din
materii prime produse n zond, folosind tehnici care nu
afecteazd mediul.
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in etapa de implementare, activititile previzionate nu vor
determina emisii de poluanti.

6 | Protectia si X Investitia propusa vizeaza ............
refacerea
biodiversitatii Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu zone
si sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii sau in
ecosistemelor apropierea acestora (reteaua de arii protejate Natura 2000,

siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial
UNESCO si principalele zone de biodiversitate, precum si
alte zone protejate etc).

Se estimeazad ca investitia nu va avea un impact previzibil
semnificativ asupra obiectivului de mediu privind protectia
si refacerea biodiversitatii si ecosistemelor, ludnd fn
considerare efectele directe si efectele primare indirecte de
pe parcursul implementarii.

Realizarea lucrdrilor de constructii nu va afecta: terenuri
arabile si terenuri cultivate cu un nivel moderat pand la
ridicat al fertilitatii solului si al biodiversitatii sub pamant,
terenuri care sa fie recunoscute ca au o valoare ridicatd a
biodiversitatii si terenuri care servesc drept habitat al
speciilor pe cale de disparitie (flord si fauna) si nici terenuri
forestiere (acoperite sau nu de arbori}, alte terenuri
impadurite sau terenuri care sunt acoperite partial sau
integral sau destinate sa fie acoperite de arbori.

Urmare a parcurgerii etapelor procesului de evaluare a
impactului asupra mediului, realizat in conformitate cu
prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului
European si a Consiliului, de modificare a Directivei
2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului se va stabili in clar, de
cétre autoritatea competentd pentru protectia mediului,
daca se preconizeaza vreun efect semnificativ asupra acestui
obiectiv, in conformitate cu prevederile Directivei
92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor
naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica.

Ofertantul este obligat sd prezinte corespunzator si in concordantd cu obiectivele de mediu mentionate
anterior, modalitatile si sarcinile pentru executia fucrarilor.

12. CENTRALIZATOR SITUATII PARTICULARE APLICABILE

Ofertantul se obliga:

e sa identifice situatiile particulare aplicabile, asa cum sunt ele descrise in anexa Model G la Ghidul
specific al P.N.R.R., Componenta C5 — Valul Renovarii, Axa 1 — Schema de granturi pentru eficienta
energeticd si rezilientd in clddirile rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3 — Renovarea
energeticd moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale;

e sd completeze si sd prezinte Autoritdtii Contractante, pentru fiecare cladire rezidentiald
multifamiliald in parte, Centralizatorul situatiilor descrise la punctele 3, 4 si 5 din Anexa la ghid
Model G - Situatii particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declaratia proiectantului privind
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conformitatea/neconformitatea lucrdrilor cu solutia tehnicd a proiectului, Centralizator Anexa
Model | 1a ghidul specific mentionat mai sus.

13. FINALIZAREA SERVICIILOR iN CADRUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractanti va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in care:

d.

Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data finalizarii gi toate
cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este asimilata cu
realizarea tuturor activititilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel
fncat Autoritatea Contractantd si alti factori interesati (constructor, autoritdti etc) sa poata utiliza
documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv
activitatile incidentale pe care Contractul le implicd);

Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentdnd un impediment
fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico-economice elaborate in
cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati (constructor, autoritati etc.) in realizarea
activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a
documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si reglementarile
tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini.

Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea Contractants,
pe baza cerinfelor incluse in Contract.

Toate documentatiile intocmite se vor preda beneficiarului cu proces-verbal de predare primire.
Documentatiile vor fi predate in 3 exemplare pe format hértie si 1 exemplar in format electronic.

14. ANEXE

Anexa 1 - Documentatie tehnico-economica existentd la nivel de Autoritate Contractantd cu privire la elaborarea

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investitii:
Expertiza tehnica pentru blocul 16 si bl.C strada Constructorul;

2. Audit energetic pentru blocul 16 si bl.C strada Constructorul;

3. DALl pentru pentru blocul 16 si bl.C strada Constructorul.

1.
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